

สรุปผลติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จำนวน ๕๗ โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๑๓ โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๒๒ โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๑๙ โครงการ
จำนวนโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๓ โครงการ
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (รอบ ๖ เดือน) ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๑	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ ระหว่างดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๐	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖	