

สรุปผลติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)  
(ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวน ๕๘ โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๑๔ โครงการ
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๑๗ โครงการ
จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๒๖ โครงการ
จำนวนโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน)	จำนวน ๑ โครงการ
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ (รอบ ๖ เดือน) ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๔	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘ โครงการ ระหว่างดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๑	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓	
โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๕๘ โครงการ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒	