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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา

ทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     
 

ดังนั้น เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาน

บึง จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ภายในเดือนธันวาคม 2564)  ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได

จากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่

ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ไดวางไวหรือไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และทรัพยากรตางๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่น

ที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองมี

เครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการ

นําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองใหการบริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จึง

จําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานในดานตางๆ เพื่อใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาไดดวย 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสทิธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่ง

ถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว

กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปนเกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
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การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือที่ใชสําหรับ การควบคุม

การดําเนินงาน เพื่อประโยชนในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินงาน ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ

ดําเนินงานใหลุลวงคาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเปนสิ่งจําเปน

เชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเปนการบงชี้วา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปน

อยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม และประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป 

2. ประโยชนของการกํากับติดตามและประเมินผล 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการบริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการ

ของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของสวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผลตอเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถ

บริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด ก็สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางด ี

2. เพื่อใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3. เพื่อรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นท่ี และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดข้ึน 

4. เพื่อใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 
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4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ประกอบดวย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปน

การตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตามโครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน 

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองผิดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย

อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
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สวนที่ 2 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“ ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตามหลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   1. พันธกิจ 

  -  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  -  สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

  2. เปาประสงค 

   -  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

   -  ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

   -  จํานวนพื้นฐานที่ไดรับการวางผังเมืองและการจัดการใชประโยชนที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

   -  สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 
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  2. เปาประสงค 

   -  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 

   -  การศึกษาที่มีคุณภาพมากข้ึน 

   -  ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 

    -  สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

   -  สงเสริมการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

   -  ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

   -  จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

   -  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอเพิ่มขึน้ 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

   -  สงเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา 

  2. เปาประสงค 

   -  ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

   -  จํานวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการเมืองและการบริหาร 

1. พันธกิจ 

   -  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

   -  สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในทุกภาคสวน 

   -  การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  2. เปาประสงค 

   -  หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

   -  มีความพรอมในการพัฒนาทองถ่ินและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนประชากรที่มีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น 

   -  จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นและมีความพรอมในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเที่ยว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 

   -  เพิ่มประสิทธิภาพการทองเที่ยวและบริการ 

   -  สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

   -  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

  2. เปาประสงค 

   -  จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มข้ึน 

   -  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

   -  สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียอยางถูกวิธี 
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  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยว การบริการและการคาเพ่ิมขึ้น 

   -  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางถูกวิธีเพิ่มขึ้น 

   -  พื้นท่ีสีเขียว/พื้นทีป่าไมเพิ่มขึ้น 

   -  จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรับการฟนฟูมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจ 

1. พันธกิจ 

   -  สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

   -  สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

  2. เปาประสงค 

   -  จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดมากข้ึน 

  3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

   -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

   -  จํานวนการผลิตและการขนสงเพิ่มเติมมากขึ้น 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2564 

 แบบที่ 1 การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุร ี

 

ประเด็นการพัฒนา มีการดําเนินงาน ไมมีการดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ  - 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

สวนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล  - 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  - 

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่น  - 
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10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น  - 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  - 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น  - 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  - 

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  - 

 

 แบบที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 คําชี้แจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพฒันาทองถิ่น โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

 2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

  ()  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม) ()  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

  ()  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน) ()  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

40 143,723,400 34 59,443,800 41 75,600,000 57 164,825,000 44 181,055,000 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 31,453,760 59 23,103,760 71 23,287,000 73 99,179,000 67 29,271,000 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความ

เรียบรอย 

4 100,000 5 165,000 10 2,441,000 11 1,811,000 6 161,000 

4. ดานการเมืองการบริหาร 9 490,000 17 710,000 15 720,000 23 3,490,000 16 850,000 

5. ดานการทองเที่ยว และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2 120,000 3 140,000 4 120,000 3 90,000 3 90,000 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 4 50,000 3 30,000 4 50,000 4 50,000 

รวม 119 175,937,160 122 83,612,560 144 102,198,000 171 269,445,000 140 211,477,000 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2564 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนนิการทั้งหมด ขออนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

หมายเหตุ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
57 164,825,000 29 19,990,800 29 8,463,047.36 

อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน 8 โครงการ 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 73 99,179,000 38 23,499,490 22 20,603,247.66  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความเรียบรอย 
11 1,811,000 4 197,000 3 71,970 

 

4. ดานการเมืองการบริหาร 23 3,490,000 8 1,020,000 4 777,600  

5. ดานการทองเที่ยว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3 90,000 1 40,000 0 0 

 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 0 0 0 0  

รวม 171 269,445,000 80 44,747,290 58 29,915,864.02  

 

ครุภัณฑ 

ครุภัณฑ 

ขออนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

หมายเหตุ จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

รวม 31 1,336,200 28 977,890  

 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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3. แบบรายงานติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564  

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 - งานไฟฟาและถนน 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข 

เชื่อมตอ สปก. หมูที่ 12  

บานโปงกระทิงกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,170,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  1,165,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 

335 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,010 

ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดง

ยาง หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,420,000  
(เงินอุดหนนุทั่วไป) 

 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  1,040,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 

480 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,400 

ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1 ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปาพุ

บอน เชื่อม รบ4023 หมูที่ 11 

บานพุบอนลาง ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,608,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  1,174,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 

460 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,760 

ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจา

โปงใหญ หมูที่ 5 บานพุบอนบน 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,573,000  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  1,419,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 

450 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลกูรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,700 

ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบาน

นางบุญยืน กลอมดี) หมูที่ 14 

บานพุบอนกลาง  ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

236,900  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  234,900 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ชนิด 1 ชองทาง) ขนาด 1.80 X 

3.00 X 6.00 เมตร โดยดําเนินการ

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทอ

ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็กชนิดชอง

เดียว แบบเลขที่ ทถ-5-202 แผนที่ 77

และ79 พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 

จํานวน 1 ปาย 

- - 

6 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบาน

นางวรรณดี เพิกโสภณ) หมูที่ 14 

บานพุบอนกลาง  ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

236,900 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  234,900 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ชนิด 1 ชองทาง) ขนาด 1.80 X 

3.00 X 6.00 เมตร โดยดําเนินการ

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทอ

ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็กชนิดชอง

เดียว แบบเลขที่ ทถ-5-202 แผนที่ 77

และ79 พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 

จํานวน 1 ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

7 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบาน

นายสรรชัย อารียวงศ) หมูที่ 14 

บานพุบอนกลาง  ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

236,900  
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
  234,900 กอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก (ชนิด 1 ชองทาง) ขนาด 1.80 X 

3.00 X 6.00 เมตร โดยดําเนินการ

กอสรางตามแบบมาตรฐานงานทาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทอ

ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหล็กชนิดชอง

เดียว แบบเลขที่ ทถ-5-202 แผนที่ 77

และ79 พรอมติดตั้งปายประชาสมัพันธ

โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 

จํานวน 1 ปาย 

- - 

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอสวนผึ้ง 

100,000  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ธ.ค. 64 
  99,947.36 ติดตั้งไฟฟาแสงสองสวางสาธารณะ

ในเขตชุมชน 

- - 

 
 

 

 



17 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน

หลังเขา หมูที่ 3 บานรองเจริญ  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 
 

 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

  

1,228,300 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 

415 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร ไหล

ทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 2,075 

ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

10 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานรอง

เจริญ 5 หมูที่ 3 บานรองเจริญ  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

1,287,500 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 435 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

2,175 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

11 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

บานดงยาง หมูที่ 4 บานพุน้ํารอน  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

680,000 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 5.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 230 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,150 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปาพุ

บอนลาง เชื่อมตอ รบ4023  

หมูที่ 11 บานพุบอนลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

732,000 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 210 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,260 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

13 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข 

เชื่อมตอ สปก. หมูที่ 12 บานโปง

กระทิงกลาง ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

 

1,101,200 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 315 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,890 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

14 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพุ

หิน เชื่อมอางเก็บน้ําบานหนอง

ปลาไหล หมูที่ 13 บานพุหนิ  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

1,992,400 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 570 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 

3,420 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

 
 
 
 



20 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

15 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหุบ

มะกรูด หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
 

2,971,200 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร ระยะทาง

ยาว 850 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร 

ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0 - 0.50 

เมตร รวมพื้นที่คอนกรตีไมนอยกวา 

5,100 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

16 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 

(Box-culvert) สายบานใหมพัฒนา 

บานหวยน้ําใส หมูที่ 8  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

505,000 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 

อยูระหวางดําเนินการ  กอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box-

culvert) ขนาดสูง 1.80 เมตร กวาง 

3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 2 

ชองทาง) พรอมติดตั้งปาย

ประชาสมัพันธโครงการ  ขนาด 1.20 x 

2.40 เมตร จํานวน  1  ปาย 

- - 

 



21 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

สายโปงกระทิงลาง – ทุงกระจี้  

หมูที่ 2 บานโปงกระทิงลาง 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา        

จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

155,700 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  155,700 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กวาง 

6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวม

พื้นท่ีปรับเกรดบดอัด 12,000 

ตารางเมตร  

 

- - 

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย

วัดเจริญธรรมนิมิตร – หวยกอก

แกก  หมูที่ 3 บานรองเจริญ 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

140,100  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  140,100 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร รวม

พื้นท่ีปรับเกรดบดอัด 10,800 

ตารางเมตร 

- - 

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย

ตนตะเคียน – โปงใหญ หมูที่ 5 

บานพุบอนบน ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

70,000 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  70,000 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กวาง 

6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวม

พื้นท่ีปรับเกรดบดอัด 5,400  

ตารางเมตร 

- - 

 



22 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู

ที่ 6 บานหวยสวนพลู 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

259,500  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  259,500 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จํานวน 3 สาย

ทาง ดังนี ้

1.ถนนสายหวยสวนพลู – ชายน้ํา กวาง 

5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่

ปรับเกรดบดอัด 7,500 ตารางเมตร  

2.ถนนสายดอนมะกอก – หวยกอกแกก 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร รวม

พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 6,500 ตาราง

เมตร  

3.ถนนสายหวยอีวอก – ชายเขา กวาง 

5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นท่ี

ปรับเกรดบดอัด 6,000 ตารางเมตร  

- - 

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย

พุบอนลาง – หลังอางพุตะเคียน 

หมูที่ 7 บานพุตะเคียน  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

155,700  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  155,700 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง  

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

รวมพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 

ตารางเมตร 

- - 

 

 



23 

 

1.1 แผนงานการพฒันาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมูที่ 8 บานหวยน้ําใส  
ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 
จังหวัดราชบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

467,100  
(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  467,100 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จํานวน 3 สาย

ทาง ดังนี ้

1.ถนนสายปรารถนา – โรงเรียนรอง

เจริญ กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,500 

เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 

ตารางเมตร  

2.ถนนสายหวยน้ําใส – หลังเขาพัฒนา 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร รวม

พื้นท่ีปรับเกรดบดอัด 24,000  

ตารางเมตร  

3.ถนนสายเหมืองจารุณี – ฝายSCG 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวม

พื้นท่ีปรับเกรด  บดอดั 3,000  

ตารางเมตร  

- - 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

สาย ส.ป.ก. – โปงใหญ หมูที่ 9 

บานดงคา ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

51,900 

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  51,900 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กวาง 

4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

รวมพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัด 4,000 

ตารางเมตร 

- - 

 



24 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูที่ 10 บานหวยมะกรูด  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

  100,000  

(เงินรายได) 
 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  48,900 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จํานวน 2 สาย

ทาง ดังนี ้

1.ถนนสายหวยมะกรูด – จัดสรร สปก. 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร รวมพื้นที่

ปรับเกรดบดอัด 2,250  

ตารางเมตร  

2.ถนนสายเกาะอีเกง กวาง 4.00 เมตร ยาว 

380 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 1,520 

ตารางเมตร  

- - 

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูที่ 11 บานพุบอนลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

498,200  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  498,200 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จํานวน 4 สาย

ทาง ดังนี ้

1.ถนนสายพุตะเคียน – วัดปาพุบอน(เจ

อารมณ) กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 

ตารางเมตร  

2.ถนนสายโปงใหญ – หวยประนอม กวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับ

เกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร  

3.ถนนสายพุบอนลาง – บานลุงเทิ่ง กวาง 

6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวมพื้นที่ปรับ

เกรด  บดอัด 5,400 ตารางเมตร  

4.ถนนสายเจริญสุข – ตนตะครอ กวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร รวมพื้นท่ีปรับ

เกรดบดอัด 10,200 ตารางเมตร  

- - 



25 

 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

สายเจริญสุข – โปงกระทิงกลาง 

(สปก.) หมูที่ 12 บานโปงกระทิง

กลาง ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

 

124,500  

(เงินรายได) 
 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  124,500 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง  

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร  

รวมพ้ืนที่ปรับเกรดบดอัด 9,600  

ตารางเมตร 

- - 

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  

หมูที่ 14 บานพุบอนกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา  

จังหวัดราชบุรี 

 

 

 

 

 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

337,300  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  337,300 ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จํานวน 3 สาย

ทาง ดังนี ้

1. ถนนสายสุขสม – วัดปาพุบอน กวาง 

6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่

ปรับเกรดบดอัด 7,200 ตารางเมตร  

2. ถนนสายเหมืองปะติ  – ถ้ํามรกต 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร  

รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด  13,800 

ตารางเมตร  

3. ถนนสายอยูสบาย – วัดปาพุบอน 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอดั 5,000  

ตารางเมตร  

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

28 โครงการซอมแซมหูฝายน้ําลน

ชนิดรถขามได  

(บริเวณบานนายชมุพล) หมูที่ 8 

บานหวยน้ําใส ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
 

 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

 

306,400  

(เงินรายได) 
 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  306,400 ซอมแซมหูฝายน้ําลนชนิดรถขามได

ที่ไดรับความเสียหาย กวาง 22 

เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 

เมตร ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ จํานวน 

1,540 ลบ.ม. 

- - 

29 โครงการซอมแซมหูฝายน้ําลน

ชนิดรถขามได  

(บริเวณบานนายไพฑูรย) หมูที่ 8 

บานหวยน้ําใส ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 
 
 
*แผนการดําเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

245,100  

(เงินรายได) 

 

ม.ค. – 

ก.ย. 64 
  245,100 ซอมแซมหูฝายน้ําลนชนิดรถขามได

ที่ไดรับความเสียหาย กวาง 22 

เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 

เมตร ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือก

พรอมปรับเกลี่ยเรียบ จํานวน 

1,232 ลบ.ม. 

- - 
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ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 -  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

14,400 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

(ม.ค. – 

ก.พ. 64)  

และ 

(ก.ค. – 

ส.ค. 64) 

  ดําเนินการโดย

ไมใช

งบประมาณ 

สํารวจจํานวนสุนัขและแมว 

จํานวน 2,253 ตัว 

- - 

2 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

72,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ม.ีค. 64 
  67,590 ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาใหกับสุนัขและแมว 

2,253 ตัว 

- - 

3 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

30,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 
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2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคติดตอ 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

5 โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชน

ทางดานสาธารณสุขในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชน

เพื่อปองกันการเกิดโรคติดตอ 

50,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 63 -  

ม.ค. 64 

 

  ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

6 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

280,000 

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 -  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 -  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน                

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง

บน 

50,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. - 

เม.ย. 64 
 

 

50,000 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 

, คาอุปกรณการเรียน , คา

เครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

80,230 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  

 

80,230 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน

การสอน)   

187,000 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  

 

161,500 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช  

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) 

539,000 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   464,920 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

5 คาอาหารเสริม (นม) 2,195,860 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   2,144,062.66 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

6 อุดหนุน โรงเรียนสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) 

3,880,000 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   3,562,000 ดําเนินการตามรายละเอียด

โครงการเรียบรอยแลว 

- - 

7 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

10,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ - - 
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2.3 แผนงานการพัฒนาที่ 3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 -  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผูที่ไรที่พึ่ง 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   2,000 จายเงินสงเคราะห

ครอบครัวผูมีรายไดนอย

ให นายสมบัติ ที่นุช 

- - 
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2.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 40,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   26,200 - รณรงคเก็บขยะ 2 ขาง

ทาง  

- ติดปายประชาสัมพันธ

คัดแยกขยะ 

- - 

2 โครงการสรางเตาเผาขยะไรมลพิษ 300,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 
   ดําเนินการไมทัน  

ตามหวงเวลาที่กําหนด 

- - 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดทําเวทีประชาคม

ตําบล 

20,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 64 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

2 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 

10,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

3 โครงการฝกอบรมและศึกษาดู

งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

400,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 63 – 

ก.พ. 64 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  30,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. 64    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

- - 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  

20,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. 64 

 

 

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมกลุมสตรีตําบลบานบึง  

150,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 64 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

7 โครงการหนาบานนามอง

สิ่งแวดลอมดี 

50,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

8 โครงการอบรมเครือขาย

ประชาธิปไตย 

 

20,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. 64    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

- งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล

ตําบลบานบึง 

80,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 

 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชน

ตําบลบานบึง 

150,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 63 

 
  124,888 ดําเนินการตาม

รายละเอียดโครงการ

เรียบรอยแลว 

- - 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 63 

 
  20,000 ดําเนินการตาม

รายละเอียดโครงการ

เรียบรอยแลว 

- - 
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/

รัฐพิธีตางๆ 

100,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   1,000 ดําเนินการตาม

รายละเอียดโครงการ

เรียบรอยแลว 

- - 

5 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมทางศาสนา 

20,000 

(เงินรายได) 

ตลอดทั้งป   

 

ดําเนินการโดยไมใช

งบประมาณ 

- - 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานสับปะรด

หวานบานคา 

50,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. - 

ก.ค. 64 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง 

- เงินสมทบกองทุน - เงินสํารองจาย 

- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - เบี้ยยังชีพผูพิการ 

- เงินจายตามขอผูกพัน - เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

221,000 

(เงินรายได) 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  
 

84,323 จายเงินสมทบใหกองทุน

ประกันสังคม 

- - 

2 โครงการ เงินสมทบกองทุน เ งิ น

ทดแทน 

8,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 63  
 

6,000 จายเงินสมทบใหกองทุน

เงินทดแทน 

- - 

3 โครงการสรางหลักประกันรายไดแก

ผู สู ง อ า ยุ  ( เ งิ น อุ ดหนุ น สํ าห รั บ

สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ)  

11,000,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

*(โอนงบเพิ่ม 

3,900 บาท) 

ตลอดทั้งป  

 

11,003,900 

 

จายเงินเบี้ยยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุ จํานวน 1,413 

ราย 

- - 

4 โครงการเสริมสรางสวัสดิการทาง

สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยความพิการ)  

2,712,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป  

 

2,017,000 จายเบี้ยยังชีพใหกับผู

พิการ จํานวน 207 ราย 

- - 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)  

100,000 

(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ตลอดทั้งป   78,000 จายเบี้ยยังชีพใหผูปวยเอดส 

13 ราย 

- - 

6 โครงการเงินสมทบกลุมออมบุญวัน

ละบาทตําบลบานบึง  

100,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 63    กลุมออมบุญยังไมไดจด

จัดตั้งเปนองคกรสวัสดิการ 

- - 

7 โครงการเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

220,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 63 
  209,633 จายเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

- - 

8 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

250,000 

(เงินรายได) 

*(โอนงบเพิ่ม 

250,000 บาท) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  500,000 จายเงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

3.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงบัอัคคีภัย 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล

บานบึง  

92,000  

(เงินรายได) 

ม.ิย. – 

ก.ค. 64  

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 

2 โครงการรณรงคปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

และตั้งจุดบริการ  

20,000 

(เงินรายได) 

(ธ.ค. 63 – 

ม.ค. 64) 

และ 

(เม.ย. 64) 

  5,170 รณรงคปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ 

ชวงปใหม และสงกรานต 

- - 

3 โครงการอบรมการปองกันและควบคุม
การเกิดอัคคีภัย 

20,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 63 

 
  1,800 ดําเนินการโดยจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ ใหประชาชน

รับทราบถึงอัคคีภัย 

- - 

4 อดุหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(องคการบริหารสวนตําบลหนองพัน
จันทร) 

65,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. 64   65,000 ดําเนินการอุดหนุน

งบประมาณใหองคการ

บริหารสวนตําบลหนองพัน

จันทร จํานวน 65,000 บาท 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 

4.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดงานวันทองถิ่น

ไทย 

10,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. 64    ดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ - - 

2 โครงการประเมินคุณภาพ

การใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง 

15,000 

(เงินรายได) 

ก.ค. – 

ส.ค. 64 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 

3 โครงการสรางจิตสํานึกให

เด็กและเยาวชนในการ

ตอตานการทุจริต 

20,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. 64 

 

  ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 

4 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฎ ระเบียบ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของสําหรับ

ผูบริหาร สมาชิกสภา

ทองถิ่น พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง และพนักงานจาง 

20,000  

(เงินรายได) 

ก.พ. 64    ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 
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4.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (ตอ) 
 

ลําดับ

ที ่

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการกอสรางโรงเก็บ

ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานบึง 

150,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 63 – 

ม.ีค. 64 
  149,800 กอสรางโรงเก็บขององคการบริหาร

สวนตําบลบานบึง ตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดเรียบรอยแลว 

- - 

6 โครงการปรับปรุงและ

ซอมแซมที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง 

สําหรับบริการประชาชน 

300,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 63 – 

ม.ีค. 64 
  132,800 ปรับปรุงและซอมแซมที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง

ตามแบบที่กําหนดเรียบรอยแลว 

- - 

7 โครงการปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

500,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 63 – 

ม.ค. 64 
  495,000 ปรับปรุงแผนที่ภาษีทั้งตําบล  

ในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก. ใหเปนปจจุบัน 

- - 

8 โครงการออกหนวยเคลื่อนท่ี

จัดเก็บภาษี 

5,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 64 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

- - 

 



42 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการเกษตร 

- งานสงเสริมการเกษตร 

ลําดับ

ที ่
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

40,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ส.ค. 64 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

- - 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  ดานเศรษฐกิจ 

6.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการเกษตร 

- รณรงคใหประชาชนรูจักใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนกลุมอนุรักษในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ลําดับที่ โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

ไมมีการดําเนินการตามขอบัญญัติตําบล 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป 

- สํานักปลัดฯ 

 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เครื่องทําลายเอกสาร แบบตัด

ละเอียด  จํานวน  1 เครื่อง ๆ ละ 

26,300 บาท  

 

26,300 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

16,900 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน 

(ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง ๆ

ละ 48,100 บาท 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยก

สวน แบบตดิผนัง จํานวน 2 เครื่องๆ

ละ  29,700 บาท  

จํานวน 59,400 บาท 

107,500 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

106,100 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป (ตอ) 

- สํานักปลัดฯ  

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

3 - ปมน้ําแบบอัตโนมัติ 200 วัตต 

จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เปน

เงิน 16,000 บาท 

16,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

15,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

4 - เครื่องขยายเสียงพรอม

ลําโพง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,300 

บาท  

 

14,300 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

13,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

5 - เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน

1 เครื่องๆ ละ  9,500 บาท  

 

9,500 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

9,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานบริหารทัว่ไป : บริหารงานทั่วไป (ตอ) 

- สํานักปลัดฯ  

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

6 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน จํานวน  2 เครื่อง ๆ 

ละ 16,000 บาท  

 

32,000 

(เงินรายได) 

ส.ค. – 

ก.ย. 64 
 

 

31,800 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

7 - เครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  1 

เครื่อง 

 

 

17,000  

(เงินรายได) 

ส.ค. – 

ก.ย. 64 
 

 

16,800 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

8 - ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV พรอม

ติดตั้ง จํานวน  13 ตัว    

 

260,000  

(เงินรายได) 

ส.ค. 64  

 

192,520 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

  



47 

 

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

- กองคลัง 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัวๆ 

 ละ 3,900 บาท เปนเงิน 7,800 บาท 

7,800 

(เงนิรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

5,200 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - เครื่องพิมพเช็คจํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ 29,000 บาท 

29,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
  29,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 - ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ชอง 

จํานวน 1 ตูๆละ 4,900 บาท 

4,900 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

4,900 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

4 - โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก  จํานวน 

1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท 

6,500 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

6,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน :  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

- สํานักปลัดฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 เตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได 

พรอมระบบล็อคเตียง จํานวน 1 

เตียง 

50,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 64 
 

 

36,800 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 เครื่องตรวจน้ําตาลในเลือด จํานวน 

1 เครื่อง 

6,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 64 
 

 

2,910 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 เลื่อยโซยนต จํานวน 1 เครื่อง 13,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 64 

  - เนื่องจากไมมีครุภัณฑ

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 

- - 

4 เครื่องรับสงวิทยุ จํานวน 6 เครื่อง 72,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. – 

พ.ค. 64 

  - เนื่องจากไมมีครภุัณฑ

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 

- - 
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แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

- กองการศึกษาฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - โตะและเกาอี้รับประทานอาหาร 

- คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) ชุดโตะอนุบาล – มานั่ง 2 ตัว หนาโฟ

เมกา  

2) โตะ 60 x 120 x 50  เซนติเมตร 

3) เกาอี้มานั่งยาว 30 x 120 x 30 

เซนติเมตร 

4) ชุดเกาอี้มานั่ง 2 ตัว 

30,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  18,360 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - เครื่องขยายเสยีงพรอมลาํโพง จํานวน  

1 เครื่องๆ ละ 14,300  บาท 

 

14,300 

 (เงินรายได) 
ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

13,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 

One  สําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 1 

เครื่องๆละ 17,000 บาท 

2) เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 

เครื่องๆละ 4,300 บาท 

3)  เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด  800  VA 

จํานวน  1  เครื่องๆละ 2,500 บาท 

23,800 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

23,400 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

- กองสาธารณสุขฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เกาอ้ีทํางานเจาหนาที่ จํานวน 3 

ตัวๆละ 3,200.- บาท เปนเงิน 

9,600.-บาท  

  

9,600 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

8,700 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 1 ชุดๆละ 6,000.-บาท 

6,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

5,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

3 - เครื่องเสียงสําหรับติดรถยนตเพื่อ

ประชาสัมพันธ  จํานวน 1 ชุดๆละ 

55,000 บาท  

55,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 63 
 

 

50,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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- กองสาธารณสุขฯ (ตอ) 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 - เครื่องคอมพิวเตอร All In One  

สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ   

จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 

17,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

16,800 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

5 - เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 800 VA  

จํานวน  1 เครื่องๆละ 2,500 บาท 

2,500 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

2,300 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

6 - เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 

จํานวน 1 เครื่องๆละ 5,800 บาท 

5,800 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

5,500 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

7 - เครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมตัิ

และวัดอุณหภูมิในตัว 

4,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 64 
 

 

3,900 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน : งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

- สํานักปลัดฯ 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - โคมไฟ Flood light 200 W  

จํานวน 8 โคม ๆ ละ 11,000 บาท 

 

88,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 63 
  88,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  

จํานวน  6 ชุด ประกอบดวย 

- อุปกรณบริหารแขน – หัวไหล – หนาอก 

 (แบบถาง-หุบยกตัว) ราคาชุดละ 27,000 บาท 

- อุปกรณบริหารกลามเนื้อ – เอว – ขอสะโพก-

 กลามทอง-แขน (แบบแกวางสะโพก – ทรงตัว)  

ราคาชุดละ 24,000  บาท 

- อุปกรณบริหารกลามเนื้อแขน – ขา –

 กลามเนื้อหนาทอง  (อุปกรณโยกกรรเชียงบก

คู) ราคาชุดละ 25,000 บาท 

- อุปกรณบริหารกลามเนื้อขา – กลามเนื้อแขน

และหัวไหล  (อุปกรณวิ่งตางระดับสลับ

หัวไหล) ราคาชุดละ 26,000 บาท 

- อุปกรณบริหารกลามเนื้อแขน – หัวไหลและ

กลามเนื้อหนาทอง  (อุปกรณยกน้าํหนัก แบบ

นอน) ราคาชุดละ 24,000 บาท 

- อุปกรณบริหารขอมือ-แขนและ

หัวไหล  (อุปกรณลูกรอกดึงแขน 3 ดาน) ราคา

ชุดละ 24,000 บาท 

150,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

มิ.ย. 64 

  - - - เนื่องจากไมมี

ครุภัณฑตาม

แบบมาตรฐาน

ที่กําหนดไว 
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แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , งานไฟฟาและประปา  

- กองชาง 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับ

งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่องๆ

ละ 22,000 บาท 

22,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

22,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 

2 - โคมไฟฟาสาธารณะแบบLED ขนาด

ไมต่ํากวา 100 วัตต แรงดันไฟฟา 

220 โวลต อุปกรณสวิตซแสงแดดAC 

220V 10A สําหรับเปดปดไฟ

อัตโนมัติ โดยใชแสงเปนตัวกําหนด

ในการสั่งเปดปดไฟ จํานวน 40 ดวง 

พรอมติดตั้ง 

200,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 64 
 

 

198,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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แผนงานการพาณิชย : งานกิจการประปา 

- กองชาง 

ลําดับ

ที ่
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

(บาท) 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ งบประมาณ 

ที่ใช 

(บาท) 

ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร

ไฟฟา ขนาด 3 เฟส จํานวน 2 

เครื่อง  

 

36,400 

(เงินรายได) 
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 63 
 

 

35,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานที่กําหนดไว 

- - 
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สรุปผลการพัฒนาประจําป 2564 

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 จํานวน   171    โครงการ 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติ พ.ศ. 2564 จํานวน     80    โครงการ 

ดําเนินการตามขอบัญญัติแลว จํานวน     58    โครงการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน     22    โครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 จํานวน 171 โครงการ นํามาดําเนินการ 80 โครงการ คดิเปนรอยละ  46.78 

โครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ. 2564 จํานวน 80 โครงการ ดําเนินการแลว 58 โครงการ คิดเปนรอยละ  72.50 

ยุทธศาสตรที่ 1   จํานวน  29  โครงการ  ดําเนินการ  29  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2   จํานวน  38  โครงการ  ดําเนินการ  22  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 3   จํานวน    4  โครงการ  ดําเนินการ    3  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4   จํานวน    8  โครงการ  ดําเนินการ    4  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5   จํานวน    1  โครงการ        ดําเนินการ    0  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6   ไมมีโครงการ    ดําเนินการ    -   โครงการ 

สรุปครุภัณฑ 
จํานวนครุภณัฑตามขอบัญญัติ พ.ศ. 2564 จํานวน     31    รายการ 

ดําเนินการตามขอบัญญัติแลว จํานวน     28    รายการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญัต ิ จํานวน      3     รายการ 

ครุภัณฑตามขอบัญญัติป พ.ศ. 2564 จํานวน 31 รายการ ดําเนินการแลว 28 รายการ คิดเปนรอยละ  90.32 
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  ⇨ ปญหา อุปสรรค 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ไดประสบปญหาจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ตองดําเนินการตามมาตรการการปองกันโรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่ง

และประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอของจังหวัดราชบุรี มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ที่มีลักษณะเปนการรวมคนจํานวนมาก หรือ

เสี่ยงตอการแพรระบาดของโรค จึงทําใหบางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปไดในขณะนี้ ทําใหผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่นมีเปาหมาย

ลดลง แตองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ก็ไดดําเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แกไข แผนพัฒนาทองถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ

กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพื้นที่เขตขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบึงดวยความเหมาะสม 

  ⇨ ขอเสนอแนะ 

  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพรระบาดอยูในปจจุบัน และยังสายพันธุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการอยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร การวางแผน  

การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมีการวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน พรองทั้งตอบสนองความตองการของประชาชนและเกิดประโยชน

สูงสุดและการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

  ทั้งนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะใหคําปรึกษา แนะนํา ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลบานบึง ไดโดยตรงตอผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง หรือใหขอมูลผานระบบเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง http://www.banbunglocal.go.th 

หรือติดตอใหขอมูลไดท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานบึง ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 70180 หมายเลขโทรศัทพ  0 3291 9947 ในวันและเวลาราชการ 
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