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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  

หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 12 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหนาที่ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ

เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให

ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป     
 

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง จึงไดดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ภายในเดือนธันวาคม 2563)  ขึ้น  

เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ  คณะกรรมการหวัง

เปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  

สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญ และจําเปนตอการบริหารงานอยางยิ่ง เนื่องจาก

การติดตามและประเมินผล เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความสอดคลองกับแผนงานที่ได

วางไวหรอืไม รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจรงิ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอง

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินงาน เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ และ

ทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน และถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีสัก

เพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของ

แผนพัฒนาทองถ่ินได ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองมีเคร่ืองมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงาน

วาเปนไปตามวัตถุประสงค หรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะ

เปนเคร่ืองมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดาํเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภาระหนาที่จะตองใหการ

บริการแกประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึง 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงจําเปนตองจัดทําแผนติดตามและประเมินผลเพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานในดานตางๆ เพ่ือใชในการเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาไดดวย 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ

เก่ียวกับการดําเนินโครงการปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย

โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวกลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน

เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน

หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง

การดําเนินงาน การติดตามงานเปนเคร่ืองมือที่ใชสําหรับ การควบคุมการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนในการปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีที่เกิดปญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จะเปนการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงาน ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและ

ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีการติดตามแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
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คาใชจายสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน การ

ประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดํ าเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการ (On-going 

Evaluation) หรือภายหลังที่การดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเปน

สิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเปนการบงชี้วา แผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ

หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตาม

แผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม และประเมินผล ถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใช

ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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2. ประโยชนของการกํากับติดตามและประเมินผล 

ผูบรหิารองคการบริหารสวนตําบลบานคา ใชการติดตามและประเมินผล เปนประโยชนตอการบริหารงาน

ไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลวา กิจกรรมใดไดทรัพยากรเพียง

พอที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอความตองการของประชาชนหรือไม 

2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงานของ

สวนตางๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดที่ผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

3. เปนหลักเกณฑพิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทํางานของเจาหนาที่ ซึ่งเปนผลตอเนื่อง

จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถาผูบริหารหนวยงาน สามารถบริหารงานใหไดตามเปาหมายและตัวชี้วัดที่

กําหนด ก็สมควรไดรบัการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

3. จุดประสงคของการติดตามและประเมินผล 

1. เพื่อใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2. เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

3. เพ่ือรูถึงความตองการที่แทจริงของประชาชนในพ้ืนที่ และแกไขไดตรงกับปญหาที่เกิดข้ึน 

4. เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาปตอไป 

4. วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานบึง ประกอบดวย กระบวนการ

ติดตาม และการประเมินผลลัพธ การติดตามแผนพัฒนาทองถิ่น เปนการตรวจสอบในระหวางดําเนินกิจกรรมตาม

โครงการ วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม เพ่ือใหบุคลากรที่เก่ียวของสามารถระดมความคิด ใน

การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได เครื่องมือที่ใชในการติดตามผล

การดําเนินงาน 

5. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร

ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป

ละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  

 



5 

 

ขอ 13 ใหยกเลิกความใน (5) ของขอ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่

เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองผิดประกาศไว

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป” 
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สวนท่ี 2 

วิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

“ ทองเที่ยวเชิงนิเวศน การเกษตรกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตาม

หลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1. พันธกิจ 

 -  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

 -  สงเสรมิระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 

 2. เปาประสงค 

  -  ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

  -  ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเปนเมืองนาอยู 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดมาตรฐานและทั่วถึง 

  -  จํานวนพื้นฐานที่ไดรับการวางผังเมืองและการจัดการใชประโยชนที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

  -  สงเสรมิระบบการศึกษาและการกีฬา 

 2. เปาประสงค 

  -  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน 

  -  การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 

  -  ครอบครัว/ชุมชนเขมแข็งและมีรายไดมากขึ้น 

   -  สงเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม 

  -  สงเสรมิการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

  -  ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

  -  จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 

  -  จํานวนนักเรียนที่ไดรับการศึกษาตอเพ่ิมขึ้น 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

 1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 

  -  สงเสรมิระบบการศึกษาและการกีฬา 

 2. เปาประสงค 

  -  ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  -  จํานวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยมากขึ้น 

  

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 ดานการเมืองและการบริหาร 

1. พันธกิจ 

  -  ปรบัปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  -  สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งในทกุภาคสวน 

  -  การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 2. เปาประสงค 

  -  หนวยงานมีมาตรฐานการใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 

  -  มีความพรอมในการพัฒนาทองถิ่นและรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนประชากรที่มีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึน 

  -  จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและมีความพรอมในการรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 ดานการทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว 

  -  เพ่ิมประสิทธิภาพการทองเท่ียวและบริการ 

  -  สงเสรมิและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

  -  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู 

 2. เปาประสงค 

  -  จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการปรบัปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น 

  -  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

  -  สงเสรมิและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดนํ้าเสียอยางถูกวิธี 
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 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนนักทองเท่ียวและรายไดจากการทองเที่ยว การบริการและการคาเพิ่มข้ึน 

  -  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียรวมอยางถูกวิธีเพ่ิมขึ้น 

  -  พื้นที่สีเขียว/พื้นที่ปาไมเพ่ิมขึ้น 

  -  จํานวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ไดรบัการฟนฟูมากขึ้น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 ดานเศรษฐกิจ 

1. พันธกิจ 

  -  สงเสรมิอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

  -  สงเสรมิการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

 2. เปาประสงค 

  -  จํานวนครวัเรือนที่มีรายไดมากขึ้น 

 3. ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

  -  จํานวนหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็งมากขึ้น 

  -  จํานวนการผลิตและการขนสงเพ่ิมเติมมากขึ้น 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2563 

แบบที่ 1 การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการ

ประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

ประเด็นการพัฒนา มีการดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - 

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  - 

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  - 

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 - 

สวนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล  - 

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน  - 

9. มีการวิเคราะหศกัยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนาทองถ่ิน 
 - 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ศักยภาพของทองถิ่น 
 - 

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 
 - 

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  - 

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน  - 

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  - 

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  - 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  - 

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร  - 

18. มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  - 
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แบบที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : เปนแบบติดตามตนเอง โดยมวัีตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ

ดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น    องคการบริหารสวนตําบลบานบึง  อําเภอบานคา  จังหวัดราชบุรี 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

 ()  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม) ()  ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม) 

 ()  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน) ()  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

40 143,723,400 34 59,443,800 41 75,600,000 57 164,825,000 44 181,055,000 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 60 31,453,760 59 23,103,760 71 23,287,000 73 99,179,000 67 29,271,000 

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรกัษาความ

เรียบรอย 

4 100,000 5 165,000 10 2,441,000 11 1,811,000 6 161,000 

4. ดานการเมืองการบริหาร 9 490,000 17 710,000 15 720,000 23 3,490,000 16 850,000 

5. ดานการทองเท่ียว และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2 120,000 3 140,000 4 120,000 3 90,000 3 90,000 

6. ดานเศรษฐกิจ 4 50,000 4 50,000 3 30,000 4 50,000 4 50,000 

รวม 119 175,937,160 122 83,612,560 144 102,198,000 171 269,445,000 140 211,477,000 

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 

 



13 

 

2. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2563 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการทั้งหมด ขออนุมัติงบประมาณ เบกิจาย 

หมายเหตุ จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน

โครงการ 
งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 
41 75,600,000 14 22,197,900 13 19,187,214 

 

2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 23,287,000 41 23,729,430 27 22,498,110  

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ

รักษาความเรียบรอย 
10 2,441,000 6 233,000 3 149,830 

 

4. ดานการเมืองการบริหาร 15 720,000 5 175,000 2 34,800  

5. ดานการทองเที่ยว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4 120,000 2 90,000 1 54,690 

 

6. ดานเศรษฐกิจ 3 30,000 0 0 0 0  

รวม 144 102,198,000 68 46,425,330 46 41,924,644  

(ขอมูลอางอิง : ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan) 
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3. แบบรายงานติดตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563  

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 - งานไฟฟาและถนน 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหลังวดั

หวยสวนพลู หมูท่ี 3 ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,500,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,496,000 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 430 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

 0 - 0.50 เมตร รวมพ้ืนที่

คอนกรีตไมนอยกวา 2,580 

ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

2 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริม - สายบานรองเจริญ 

เชื่อม อางเก็บน้ํา (ชวงที่ 2) หมูที่ 

3 บานรองเจริญ ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,200,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,194,500 กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต

เสรมิเหล็ก กวาง 6.00 เมตร  

ยาว 375 เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 

 0 - 0.50 เมตร รวมพ้ืนที่

คอนกรีตไมนอยกวา 2,250 

ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

3 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย

โรงเรียนบานรองเจริญ หมูที่ 3 

เชื่อมตอ หมูที่ 6 (ระยะ 2)  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,300,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,293,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 375 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 2,580 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

4 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดอน

มะกอก 1 หมูที่ 6 บานหวยสวน

พลู ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

590,000    

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. -  

มิ.ย. 63 
  586,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 200 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,000 ตารางเมตร  

- - 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุเคาแมว 

หมูที่ 7  บานพุตะเคียน 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,253,000  

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  1,248,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

4.00 เมตร  ยาว 535 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 2,140 ตารางเมตร 

- - 

6 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย

ปราถนา หมูที่ 8 บานหวยน้ําใส 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,900,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,295,100 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 550 

เมตร ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 3,300 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงคา  

หมูที่ 9 บานดงคา ตําบลบานบึง 

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,044,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  770,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,800 ตารางเมตร 

- - 

8 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานดงคา  

หมูที่ 9 บานดงคา (ชวงท่ี 2)

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

5,393,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  3,885,614 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 1,540 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 9,240 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวย

มะกรูด หมูที่ 10 บานหวยมะกรดู 

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,044,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  1,040,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 1,800 ตารางเมตร 

- - 

10 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหวย

มะกรูด หมูที่ 10 บานหวยมะกรดู 

(ชวงท่ี 2) ตําบลบานบึง      

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

1,800,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  1,792,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 515 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 3,090 ตารางเมตร 

 

ใชจายเงิน

สะสม 
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1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานเคหะชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

11 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสรมิเหล็กสายทิวทอง 

หมูที่ 14  บานพุบอนกลาง  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา 

จังหวัดราชบุรี 

1,044,000  

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  819,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 300 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตรรวม

พ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา 

1,800 ตารางเมตร 

- - 

12 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสรมิเหล็กสายทิวทอง 

หมูที่ 14  บานพุบอนกลาง  

(ชวงท่ี 2) ตําบลบานบึง  

อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 

3,375,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ธ.ค. 63 
  3,360,000 กอสรางถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 

6.00 เมตร  ยาว 970 

เมตร  ความหนา 0.15 

เมตร ไหลทางลูกรังกวาง

ขางละ 0 - 0.50 เมตร 

รวมพื้นที่คอนกรีตไมนอย

กวา 5,820 ตารางเมตร 

- ใชจายเงิน

สะสม 

13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอสวนผึ้ง 

100,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 

  
 

ไมมีโครงการ 

ท่ีจะดําเนินการอุดหนุน

การไฟฟาสวนภมูิภาค 

- - 
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1.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการขยายเขตทอสงนํ้าประปา

หมูบาน หมูท่ี 6 บานหวยสวนพลู  

ตําบลบานบึง อําเภอบานคา จังหวดั

ราชบุรี 

654,900    

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ม.ค. - มิ.ย. 

63 
  408,000 ขยายเขตทอสง

น้ําประปาหมูบาน ยาว 

1,200 เมตร ทอPVC 

ชั้นความหนา 13.5 

- - 
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ยุทธศาสตรที่ 2  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

 -  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปองกันและควบคุมโรค

ไขเลือดออก 

40,000 

 (เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเพราะ

สนับสนุนงบประมาณ 

สปสช. ใหกับพื้นที่

ดําเนินการ 

   

2 โครงการอบรมใหความรูผูนําชุมชน

ทางดานสาธารณสุขในการจัดการ

สิ่งแวดลอมในครัวเรือนและชุมชน

เพ่ือปองกันการเกิดโรคติดตอ 

50,000 

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

3 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษ

สุนัขบา 

50,000 

(เงนิรายได) 

ก.พ. - 

พ.ค. 63 
 

 

49,980 ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบา 

จํานวน 1,666 โดส เพ่ือ

ฉีดสุนัข 1,666 ตัว 

  



22 

 

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานสาธารณสุข (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศาสตรตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี 

13,000 

(เงนิอุดหนุน

ทั่วไป) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

และ  

ก.ค. – 

ส.ค. 63 

 

 

 ดําเนินการสํารวจโดยไมใช

งบประมาณ 

  

5 โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

280,000 

(เงินอุดหนุน

ทั่วไป) 

ต.ค. -  

ก.ย. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูในการปองกันโรคติดตอ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) และการ

จัดทําหนากากอนามัยเพื่อปองกัน

ตนเอง 

16,140 

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   16,140 

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให

ความรูในการปองกัน

โรคติดตอไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) และการ

จัดทําหนากากอนามัยเพ่ือ

ปองกันตนเองแกผูนํา

ชุมชน กลุมสตรี และ

อาสาสมัครสาธารณสุข 

 ใชจายเงิน

สะสม 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา 

 -  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 

 -  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 -  งานศึกษาไมกําหนดระดับ 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 2,029,300 

 (เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

2,029,300 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน 

, คาอุปกรณการเรียน , คา

เครื่องแบบนักเรียน , คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) 

45,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

68,930 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

23,930 บาท 

เพื่อใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา         

(คาจัดการเรียนการสอน) 

134,300 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

170,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

35,700 บาท 

เพื่อใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวนั) 

388,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  490,000 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 

 

โอนงบเพ่ิม  

102,000 บาท 

เพ่ือใหเพียงพอ

กับงบประมาณที่

ใชจายจริง 

5 โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

35,000 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ก.ค. 63 
  

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

เด็กนักเรียน 

3,920,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  3,758,370 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
 

งบประมาณ

เพียงพอจึงขอ

โอนลด 

161,630 บาท 

7 โครงการกอสรางเสาธงศนูยพัฒนา

เด็กเล็กบานโปงกระทิงบน ต.บานบึง  

อ.บานคา จ.ราชบุรี 

30,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

เม.ย. 63 
  30,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

8 โครงการปรับปรุงหองน้ํา  ประตแูละ

รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปงกระทิง

ลาง ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 

200,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
  200,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   
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2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2  แผนงานการศึกษา (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนนิการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการสนามเด็กเลนตามหลักการ

พัฒนาสมอง BBL : เลนตามรอยพระ

ยุคลบาท 

50,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
 

 

36,763 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
  

10 โครงการกอสรางหลังคาระหวางตัว

อาคารเรียน พรอมอางลางหนา

สําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานโปงกระทิงบน ต.บานบึง อ.บาน

คา จ.ราชบุรี 

272,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. - 

พ.ค. 63 
 

 

270,000 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน 
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2.3 แผนงานการพัฒนาที่ 3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 -  งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูมี

รายไดนอยและผูที่ไรที่พ่ึง 

10,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 –  

ก.ย. 63 
  ไมใช

งบประมาณ 

ดําเนินการใหความ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียง,

ผูปวยท่ีครอบครัวมี

รายไดนอย โดยการใช

รถยนตสวนกลาง หรือ

รถกูชีพพาไปพบแพทย

ตามใบนัดจึงไมไดใช

งบประมาณ 
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2.4  แผนงานการพัฒนาที่ 4  แผนงานเคหะชุมชน 

 - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 60,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 - 16,000 จัดทําปายไวนิล

ประชาสัมพันธการคัด

แยกขยะในครัวเรือน 

จํานวน 14 หมูบาน 

- - 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ิน 

350,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

ก.พ. 63 
  365,540 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชนและเจาหนาที่ทองถ่ิน 

 โอนงบเพ่ิม 

20,000 บาท 

เพ่ือใหเพียง 

พอกับ

งบประมาณท่ี 

ใชจายจริง 

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 

60,000  

(สปสช.) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 

   ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 

 

 

3 โครงการอบรมใหความรูในการ

ดูแลสุขภาพใหกับผูสูงอายุ 

50,000  

(สปสช.) 

เม.ย. 63    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 

  

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

20,000  

(เงินรายได) 

ม.ค. 63   17,760 ฝกอบรมใหความรูกับผูนําชุมชน

เยาวชนในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

 

 

5 โครงการอบรมเครือขาย

ประชาธปิไตย 

 

20,000 

(เงินรายได) 

ม.ีค. 63    ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID 19) 
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2.5  แผนงานการพัฒนาที่ 5  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

6 โครงการสงเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมสตรตีําบลบานบึง 

150,000  

(เงินรายได) 

เม.ย. – 

พ.ค. 63 
 

 

 

ไมไดดําเนินการเนื่องจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

7 โครงการหนาบานนามอง

สิ่งแวดลอมดี 

60,000  

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 – 

ก.ย. 63 
  2,100 จัดประชุมคณะกรรมการ

จัดการขยะระดับหมูบาน 
  

8 โครงการปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 

10,000  

(เงินรายได) 

ธ.ค. 62   8,650  จัดพิธีรับพระบรมฉายา

ลักษณพระราชทาน ร.10 

และพระราช 

  

9 โครงการจัดทําเวทีประชาคม

ตําบล 

20,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 62 
  ไมใช

งบประมาณ 

รับฟงความตองการของ

ประชาชน เพ่ือนํามาจัดทํา

โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนตําบล

บานบึง 
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

- งานกีฬาและนันทนาการ 

- งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

- งานวชิาการวางแผนและสงเสริมการทองเท่ียว 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 20,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. 62 

 
  20,000 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

2 โครงการจัดงานวนัเฉลิมพระเกียรติ/

รัฐพิธ ี

50,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  

26,660 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดกิจกรรมทางศาสนา 

20,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  

720 

 

เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี

ทองถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเกา 

เรยีกขวัญ ผูกขอมูล (กินขาวหอ)” 

40,000 

(เงินรายได) 

ส.ค. 63 

 
  

 

เนื่องจากหมูบานไมขอรับ

งบประมาณดังกลาว   
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2.6  แผนงานการพัฒนาที่ 6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 อุดหนุนโครงการจัดงานสับปะรด

หวานบานคา 

50,000 

(เงินรายได) 

พ.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรกัษธรรมชาติ 

 

20,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ม.ค. 63 

 

 

 

ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง 

- เงินสมทบกองทุน - เงนิสํารองจาย 

- เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ - เบ้ียยังชีพผูพิการ 

- เงินจายตามขอผูกพัน - เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส 

 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการเงินสมทบระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

หรอืพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล

บานบึง 

 

205,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 -

ก.พ. 63  

 

 

 

171,108 สมทบเขากองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ตําบลบานบึงเพื่อเปน

คาใชจายในการ

ดําเนินงานดานสุขภาพ 

- - 

2 โครงการเสริมสรางสวสัดิการทาง

สังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยความพิการ) 

2,256,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

2,256,000 

 

ผูพิการที่มีสิทธิ์ไดรับเบ้ีย

ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น

ทะเบียน 
  

3 โครงการสรางหลักประกันรายไดแก

ผูสูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ) 

12,000,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
 

 

12,000,000 

 

ผูสูงอายุท่ีมีสิทธ์ิไดรับ

เบี้ยยังชีพครบทุกคน

ท่ีมาขึ้นทะเบียน 
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2.7  แผนงานการพัฒนาที่ 7  แผนงานงบกลาง (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการ

ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ

สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

120,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  120,000 ผูปวยเอดสที่มีสิทธิ์ไดรบัเบี้ย

ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น

ทะเบียน 
  

5 โครงการเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

240,000 

(เงินรายได) 

ต.ค. 62 - 

ก.ย. 63 
  129,289 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

6 โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทน 

7,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 
  6,110 เปนไปตามแผนการ

ดําเนินงาน   

7 โครงการเงินสมทบกลุมออมบุญวัน

ละบาทตําบลบานบึง 

100,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 
   เนือ่งดวยไมไดรับการสมทบ

จากสถาบันพัฒนาองคกร

ชุมชน จึงทําใหไมสามารถ

สมทบโครงการได 

  

8 โครงการเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 

(กบท.) 

238,690 

(เงินรายได) 

ต.ค. – 

ธ.ค. 62 
  238,690 ใชจายในการสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถ่ิน (กบท.) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบรอย 

3.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการรณรงคปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ

ประชาชน 

20,000 

(เงินรายได) 

ธ.ค. 62 – 

ม.ค. 63 

และ   

เม.ย. 63 

  720 รณรงคปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ

ประชาชนชวงเทศกาล 

(ปใหม)  

  

2 โครงการอบรมการปองกันและ

ควบคุมการเกิดอัคคีภัย 

20,000 

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   

 

ไมไดดําเนินการเน่ืองจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

3 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ

ภัยพิบัติทางถนน 

20,000 

(เงินรายได) 

ก.พ. 63 

 

  

 

ไมไดดําเนินการเน่ืองจาก

เหตุการณระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

4 อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล

หนองพันจันทร 

65,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

มี.ค. 63 
  65,000 

 

อุดหนุนองคการบริหารสวน

ตําบลหนองพันจันทร เพ่ือ

เปนคาใชจายในการดําเนนิ 

งานของศูนยปฏบิัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน 

อําเภอบานคา 
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3.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ที่ใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

5 โครงการฝกอบรมใหความรูในการ

ปองกันและรักษาความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนบน

ทองถนน ที่สาธารณะ ที่สวนบุคคล 

และวิธีแจงเหตุ 

16,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. - 

มี.ค. 63 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) 

  

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหาร

สวนตําบลบานบึง 

92,000 

(เงินรายได) 

   84,110 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ 

จํานวน 50 คน เพ่ือใหมี

ความรูดานสาธารณภัย

และปฏิบัตงิานไดจรงิ

เมื่อเกิดเหตุในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4  ดานการเมืองการบริหาร 

4.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

- งานบริหารท่ัวไป - งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/รายละเอียด

โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

ระยะเวลา 

ดาํเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการปรับปรุงแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

120,000 

(เงินรายได) 

พ.ย. – 

ธ.ค. 62  
  เนื่องจากไมมีการดําเนินการจัดเก็บ

ภาษี 

  

2 โครงการจัดงานวนัทองถิน่

ไทย 

10,000  

(เงินรายได) 

มี.ค. 63   ไมใช

งบประมาณ 

จัดสถานที่นอมรําลึกถึง ร.5 ท่ีทรงมี

ตอการปกครองสวนทองถ่ินไทย 

  

3 โครงการอบรมการ

บริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาล 

10,000  

(เงินรายได) 

พ.ค. 63 

 
  ไมไดดําเนินการเนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) 

  

4 โครงการอบรมผูนําและ

ประชาคม ในการปองกัน

และตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบทางราชการ 

20,000  

(เงินรายได) 

มิ.ย. 63  

 

19,800 ผูนําและประชาคม มีความรู  

ความเขาใจในการปองกันและ

ตอตานการทุจริต และประพฤตมิิ

ชอบทางราชการ 

- - 

5 โครงการประเมินคุณภาพ

การใหบริการขององคการ

บริหารสวนตําบลบานบึง 

15,000  

(เงินรายได) 

ก.ย. 63  

 

15,000 

 

จัดจางสถาบันและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

ประเมินคุณภาพการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลบานบึง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.1  แผนงานการพัฒนาที่ 1  แผนงานการเกษตร 

- งานสงเสรมิการเกษตร 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/รายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 โครงการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

20,000.- 

(เงินรายได) 

มิ.ย. – 

ส.ค. 63 
  54,690 ไดฟนฟูทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานน้ํา ดิน 

และปาไมใหมีสภาพที่ดี

ขึ้น เพ่ือประโยชนแก

ประชาชน 

 โอนงบเพ่ิม 

40,000 บาท 

เพ่ือใหเพียงพอ

กับงบประมาณ

ที่ใชจายจริง 

2 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครทองถิ่น

รักษโลก (อถล.) 

30,000.- 

(เงินรายได) 

มี.ค. – 

พ.ค. 63 

   ไมไดดําเนินการ

เนื่องจากเหตุการณ

ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID 19) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6  ดานเศรษฐกิจ 

6.1  แผนงานการพัฒนาท่ี 1  แผนงานการเกษตร 

- รณรงคใหประชาชนรูจักใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ 

- สนับสนุนกลุมอนุรักษในการเผยแพรประชาสัมพันธ 

ลําดับท่ี โครงการ/รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดําเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

ไมมีการดําเนินการตามขอบัญญัติตาํบล 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป 

- สํานักปลัดฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เกาอี้ทํางาน  จํานวน  4  ตัวๆ ละ 

2,600 บาท เปนเงิน 10,400 บาท 

- โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

1) เกาอ้ีนวม 

2) มีพนักพิง 

3) ลอเลื่อน ปรับระดับสูง – ต่ํา ได 

4) มีท่ีพักแขนทั้งสองขาง 

5) เบาะหุมดวยหนังสังเคราะหสีดํา 

10,400 

(เงินรายได) 

พ.ย. 62 – 

มี.ค. 63 

 

 

10,400 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

เปนเงนิ 51,000 บาท 

51,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

49,200 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

3 - เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ

งานสํานักงานพรอมอุปกรณ จํานวน 

1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท 

16,000.- 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

15,900 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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- สํานักปลัดฯ (ตอ) 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

4 - เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีด

หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink 

Tank Printer) 

8,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

7,500 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

5 - เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA 

จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท 

23,200 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

22,000 ไดครุภัณฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

6 - เคร่ืองอานบัตรแบบอเนกประสงค 

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท 

1,400 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มี.ค. 63 

 

 

1,400 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง 

- กองคลัง 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - โตะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 

ฟุต จํานวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท 

เปนเงิน 14,000 บาท 

- โตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาด 5 

ฟุต จํานวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท 

22,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

17,000 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เครื่องพิมพเช็คจํานวน 1 เครื่องๆ 

ละ 27,900 บาท 

27,900 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

   เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 

- - 

3 - เคร่ืองคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงานพรอมอุปกรณ 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

เปนเงิน 34,000 บาท 

34,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

32,800 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

- สํานักปลัดฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - รถบรรทุกน้ําดับเพลิง

เอนกประสงค ชนิด 10 ลอ 

เครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 4 

จังหวะ กําลังแรงมาไมนอยกวา 240 

แรงมา ขับเคลื่อน 2 เพลา มีความจุ

ถังน้ําไมนอยกวา 10,000 ลิตร และ

อุปกรณครอบชุด จํานวน 1 คัน ตั้ง

จายองคการบริหารสวนตําบลบาน

บึง จํานวน 1,000,000 บาท และ

ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหาร

สวนจังหวัดราชบุรี 5,900,000 บาท 

1,000,000 

(เงินรายได) 

ม.ค. – 

มิ.ย. 63 

 

 

 

เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 
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แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

- กองการศึกษาฯ 

 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เคร่ืองเลนสนาม จํานวน 1 ชุด  

ประกอบดวย  

1  ชิงชาพนักพิง 3 ที่นั่ง  

2  บารสะพานโคง 3 ตอน 

3  กระดานกระดก 6 ที่น่ัง 

4  มาหมุนที่น่ังแบบธรรมดา 6 ที่น่ัง 

77,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

มี.ค. – 

เม.ย. 63 
  74,825 

 

ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 
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แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

- กองสาธารณสุขฯ 

ลําดับ

ท่ี 
รายละเอียดของครุภัณฑ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

ตามแผน 

ผลการดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีใช 
ผลการดําเนินการ ขอเสนอแนะ หมายเหตุ ดาํเนินการ 

แลว 

ยกเลิก

โครงการ 

1 - เคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

4,300 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. – 

ก.พ. 63 

 

 

4,200 ไดครุภณัฑตามแบบ

มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

- - 

2 - เคร่ืองพนเคมีชนิดฝอยละออง 

(ULV) สะพายหลัง 

89,000 

(เงินอุดหนุน

ท่ัวไป) 

ต.ค. – 

ก.พ. 63 

   เนื่องจากครุภัณฑไมตรง

ตามแบบมาตรฐานที่

กําหนดไว 
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สรุปผลการพัฒนาประจําป 2563 

 

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563 จํานวน   144    โครงการ 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติป พ.ศ.2563 จํานวน     68    โครงการ 

ดําเนินการตามขอบัญญตัิแลว จํานวน     46    โครงการ 

ไมไดดําเนินการตามขอบัญญตั ิ จํานวน     25    โครงการ 

โครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563 จํานวน 144 โครงการ นํามาดําเนินการ 68 โครงการ คิดเปนรอยละ  47.22 

โครงการตามขอบัญญตัปิ พ.ศ. 2563 จํานวน 68 โครงการ ดําเนินการแลว 46 โครงการ คิดเปนรอยละ  67.65 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน  14  โครงการ ดําเนินการ  13  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน  41  โครงการ ดําเนินการ  27  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน   6  โครงการ ดําเนินการ    3  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน   5  โครงการ ดําเนินการ    2  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน   2  โครงการ ดําเนินการ    1  โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ไมมีโครงการ ดําเนินการ    -  โครงการ 
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ภาคผนวก 
 

  


