

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภายในเดือนธันวาคม 2563) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง

ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพท์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

5. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องผิตประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

1. พันธกิจ

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการ
- ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. เป้าประสงค์

- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- จำนวนพื้นฐานที่ได้รับการวางผังเมืองและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา

2. เป้าประสงค์

- คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น
- การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
- ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้มากขึ้น
- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา

2. เป้าประสงค์

- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จำนวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มากขึ้น

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร

1. พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. เป้าประสงค์

- หน่วยงานมีมาตรฐานการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
- มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชากรที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมการวางแผนและพัฒนากการท่องเที่ยว
- เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. เป้าประสงค์

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว การบริการและการค้าเพิ่มขึ้น
- ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น
- พื้นที่สีเขียว/พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

2. เป้าประสงค์

- จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้มากขึ้น

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- จำนวนการผลิตและการขนส่งเพิ่มเติมมากขึ้น

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการพัฒนา	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
 - (✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 - (✓) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 - (✓) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
 - (✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	40	143,723,400	34	59,443,800	41	75,600,000	57	164,825,000	44	181,055,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	31,453,760	59	23,103,760	71	23,287,000	73	99,179,000	67	29,271,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความ เรียบร้อย	4	100,000	5	165,000	10	2,441,000	11	1,811,000	6	161,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	9	490,000	17	710,000	15	720,000	23	3,490,000	16	850,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2	120,000	3	140,000	4	120,000	3	90,000	3	90,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	4	50,000	3	30,000	4	50,000	4	50,000
รวม	119	175,937,160	122	83,612,560	144	102,198,000	171	269,445,000	140	211,477,000

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	41	75,600,000	14	22,197,900	13	19,187,214	
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	71	23,287,000	41	23,729,430	27	22,498,110	
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	10	2,441,000	6	233,000	3	149,830	
4. ด้านการเมืองการบริหาร	15	720,000	5	175,000	2	34,800	
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	120,000	2	90,000	1	54,690	
6. ด้านเศรษฐกิจ	3	30,000	0	0	0	0	
รวม	144	102,198,000	68	46,425,330	46	41,924,644	

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)

3. แบบรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและถนน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก - สายหลังวัด ห้วยสวนพลู หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,500,000 (เงินรายได้)	มี.ย. - ธ.ค. 63	✓		1,496,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 430 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,580 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริม - สายบ้านร่องเจริญ เชื่อม อ่างเก็บน้ำ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,200,000 (เงินรายได้)	มี.ย. - ธ.ค. 63	✓		1,194,500	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 375 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย โรงเรียนบ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 (ระยะ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,300,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ธ.ค. 63	✓		1,293,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 375 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,580 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอน มะกอก 1 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวน พลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	590,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		586,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,000 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายพุดเค้ามว หมู่ที่ 7 บ้านพุดเคียน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,253,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		1,248,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 535 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,140 ตารางเมตร	-	-
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก - สาย ปราถนา หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,900,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ธ.ค. 63	✓		1,295,100	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 550 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 3,300 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
7	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงคา หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,044,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		770,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,800 ตารางเมตร	-	-
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงคา หมู่ที่ 9 บ้านดงคา (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	5,393,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ธ.ค. 63	✓		3,885,614	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,540 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 9,240 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย มะกรูด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,044,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		1,040,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,800 ตารางเมตร	-	-
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วย มะกรูด หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,800,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ธ.ค. 63	✓		1,792,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 515 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 3,090 ตารางเมตร		ใช้จ่ายเงิน สะสม

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
11	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวทอง หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,044,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		819,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตรรวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายทิวทอง หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	3,375,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ธ.ค. 63	✓		3,360,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 970 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 5,820 ตารางเมตร	-	ใช้จ่ายเงิน สะสม
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มิ.ย. 63		✓		ไม่มีโครงการ ที่จะดำเนินการอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	-	-

1.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	654,900 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - มิ.ย. 63	✓		408,000	ขยายเขตท่อส่ง น้ำประปาหมู่บ้าน ยาว 1,200 เมตร ท่อPVC ชั้นความหนา 13.5	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	40,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเพราะ สนับสนุนงบประมาณ สปสช. ให้กับพื้นที่ ดำเนินการ		
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ทางด้านสาธารณสุขในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	50,000 (เงินรายได้)	เม.ย. - พ.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	50,000 (เงินรายได้)	ก.พ. - พ.ค. 63	✓		49,980	ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,666 โดส เพื่อ ฉีดสุนัข 1,666 ตัว		

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	13,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ก.พ. 63 และ ก.ค. - ส.ค. 63	✓			ดำเนินการสำรวจโดยไม่ใช่ งบประมาณ		
5	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. - ก.ย. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
6	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ตนเอง	16,140 (เงินรายได้)	มี.ค. 63	✓		16,140	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ ป้องกันตนเองแก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มสตรี และ อาสาสมัครสาธารณสุข		ใช้จ่ายเงิน สะสม

2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	2,029,300 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		2,029,300	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่า เครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	45,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		68,930	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		โอนงบเพิ่ม 23,930 บาท เพื่อให้เพียงพอ กับงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	134,300 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		170,000	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		โอนงบเพิ่ม 35,700 บาท เพื่อให้เพียงพอ กับงบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง

2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	388,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		490,000	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน		โอนงบเพิ่ม 102,000 บาท เพื่อให้เพียงพอ กับงบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง
5	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	35,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. - ก.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
6	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	3,920,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		3,758,370	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน		งบประมาณ เพียงพอจึงขอ โอนลด 161,630 บาท
7	โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	30,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	มี.ค. - เม.ย. 63	✓		30,000	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน		
8	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ประตูและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	200,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	มี.ค. - พ.ค. 63	✓		200,000	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน		

2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
9	โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ พัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระ ยุคลบาท	50,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 63	✓		36,763	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
10	โครงการก่อสร้างหลังคาระหว่างตัว อาคารเรียน พร้อมอ่างล้างหน้า สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง อ.บ้าน คา จ.ราชบุรี	272,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	มี.ค. - พ.ค. 63	✓		270,000	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		

2.3 แผนงานการพัฒนาที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	10,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 – ก.ย. 63	✓		ไม่ใช้ งบประมาณ	ดำเนินการให้ความ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง, ผู้ป่วยที่ครอบครัวมี รายได้น้อย โดยการให้ รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ รถกู้ชีพไปพบแพทย์ ตามใบนัดจึงไม่ได้ใช้ งบประมาณ		

2.4 แผนงานการพัฒนาที่ 4 แผนงานเคหะชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	60,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓	-	16,000	จัดทำป้ายไว้นิล ประชาสัมพันธ์การคัด แยกขยะในครัวเรือน จำนวน 14 หมู่บ้าน	-	-

2.5 แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	350,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.พ. 63	✓		365,540	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น		โอนงบเพิ่ม 20,000 บาท เพื่อให้เพียงพอ กับ งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	60,000 (สปสข.)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
3	โครงการอบรมให้ความรู้ในการ ดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ	50,000 (สปสข.)	เม.ย. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000 (เงินรายได้)	ม.ค. 63	✓		17,760	ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน เยาวชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด		
5	โครงการอบรมเครือข่าย ประชาธิปไตย	20,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		

2.5 แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	เม.ย. – พ.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
7	โครงการหน้าบ้านนำมอง สิ่งแวดล้อมดี	60,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 – ก.ย. 63	✓		2,100	จัดประชุมคณะกรรมการ จัดการขยะระดับหมู่บ้าน		
8	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 62	✓		8,650	จัดพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน ร.10 และพระราช		
9	โครงการจัดทำเวทีประชาคม ตำบล	20,000 (เงินรายได้)	พ.ย. – ธ.ค. 62	✓		ไม่ใช่ งบประมาณ	รับฟังความต้องการของ ประชาชน เพื่อนำมาจัดทำ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง		

2.6 แผนงานการพัฒนาที่ 6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 62	✓		20,000	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/ รัฐพิธี	50,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		26,660	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมทางศาสนา	20,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		720	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
4	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมูล (กินข้าวห่อ)”	40,000 (เงินรายได้)	ส.ค. 63		✓		เนื่องจากหมู่บ้านไม่ขอรับ งบประมาณดังกล่าว		

2.6 แผนงานการพัฒนาที่ 6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์ประเพณี หวานบ้านคา	50,000 (เงินรายได้)	พ.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
6	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ธรรมชาติ	20,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ม.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		

2.7 แผนงานการพัฒนาที่ 7 แผนงานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุน - เงินสำรองจ่าย
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เงินจ่ายตามข้อผูกพัน - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการเงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง	205,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.พ. 63	✓		171,108	สมทบเข้ากองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลบ้านบึงเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานด้านสุขภาพ	-	-
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)	2,256,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		2,256,000	ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น ทะเบียน		
3	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	12,000,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		12,000,000	ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพครบทุกคน ที่มาขึ้นทะเบียน		

2.7 แผนงานการพัฒนาที่ 7 แผนงานงบบกลาง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	120,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		120,000	ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพครบทุกคนที่มาขึ้น ทะเบียน		
5	โครงการเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	240,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	✓		129,289	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
6	โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	7,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.พ. 63	✓		6,110	เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน		
7	โครงการเงินสมทบกลุ่มออมบุญวัน ละบาทตำบลบ้านบึง	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 63		✓		เนื่องด้วยไม่ได้รับการสมทบ จากสถาบันพัฒนาองค์กร ชุมชน จึงทำให้ไม่สามารถ สมทบโครงการได้		
8	โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	238,690 (เงินรายได้)	ต.ค. - ธ.ค. 62	✓		238,690	ใช้จ่ายในการสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)		

ยุทธศาสตร์การพัฒน์นาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

3.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	20,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 62 – ม.ค. 63 และ เม.ย. 63	✓		720	รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล (ปีใหม่)		
2	โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย	20,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
3	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางถนน	20,000 (เงินรายได้)	ก.พ. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
4	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์	65,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 63	✓		65,000	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนอำเภอบ้านคา		

3.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบน ท้องถนน ที่สาธารณะ ที่ส่วนบุคคล และวิธีแจ้งเหตุ	16,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
6	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบึง	92,000 (เงินรายได้)		✓		84,110	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 50 คน เพื่อให้มี ความรู้ด้านสาธารณสุข และปฏิบัติงานได้จริง เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร

4.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	120,000 (เงินรายได้)	พ.ย. - ธ.ค. 62		✓		เนื่องจากไม่มีการดำเนินการจัดเก็บ ภาษี		
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 63	✓		ไม่ใช่ งบประมาณ	จัดสถานที่น้อมรำลึกถึง ร.5 ที่ทรงมี ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย		
3	โครงการอบรมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาล	10,000 (เงินรายได้)	พ.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		
4	โครงการอบรมผู้นำและ ประชาชน ในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทางราชการ	20,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. 63	✓		19,800	ผู้นำและประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิ ชอบทางราชการ	-	-
5	โครงการประเมินคุณภาพ การให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง	15,000 (เงินรายได้)	ก.ย. 63	✓		15,000	จัดจ้างสถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประเมินคุณภาพการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง		

ยุทธศาสตร์การพัฒน์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการพัฒน์ที่ 1 แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20,000.- (เงินรายได้)	มี.ย. – ส.ค. 63	✓		54,690	ได้ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านน้ำ ดิน และป่าไม้ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน		โอนงบเพิ่ม 40,000 บาท เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	30,000.- (เงินรายได้)	มี.ค. – พ.ค. 63		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

6.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการเกษตร

- รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้ว	ยกเลิกโครงการ				
ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล									

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 10,400 บาท - โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เก้าอี้นวม 2) มีพนักพิง 3) ล้อเลื่อน ปรับระดับสูง – ต่ำ ได้ 4) มีที่พักแขนทั้งสองข้าง 5) เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำ	10,400 (เงินรายได้)	พ.ย. 62 – มี.ค. 63	✓		10,400	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท	51,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 63	✓		49,200	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
3	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	16,000.- (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 63	✓		15,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

- สำนักปลัดฯ (ต่อ)

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 63	✓		7,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
5	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,800 บาท	23,200 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 63	✓		22,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
6	- เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท	1,400 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 63	✓		1,400	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

- กองคลัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนซ์ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท - โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนซ์ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท	22,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.พ. 63	✓		17,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องพิมพ์เช็คจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 27,900 บาท	27,900 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.พ. 63		✓		เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้	-	-
3	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท	34,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.พ. 63	✓		32,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขับเคลื่อน 2 เพลา มีความจุ ถังน้ำไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร และ อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน ตั้ง จ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน บึง จำนวน 1,000,000 บาท และ ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี 5,900,000 บาท	1,000,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – มิ.ย. 63		✓		เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้		

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1 ชิงช้าพนักพิง 3 ที่นั่ง 2 บาร์สะพานโค้ง 3 ตอน 3 กระดานกระดก 6 ที่นั่ง 4 ม้าหมุนที่นั่งแบบธรรมดา 6 ที่นั่ง	77,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	มี.ค. - เม.ย. 63	✓		74,825	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,300 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. - ก.พ. 63	✓		4,200	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV) สะพายหลัง	89,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. - ก.พ. 63		✓		เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่ตรง ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้		

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2563

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563	จำนวน 144 โครงการ
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2563	จำนวน 68 โครงการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 46 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 25 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จำนวน 144 โครงการ นำมาดำเนินการ 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.22	
โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2563 จำนวน 68 โครงการ ดำเนินการแล้ว 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.65	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 14 โครงการ	ดำเนินการ 13 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 41 โครงการ	ดำเนินการ 27 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน 6 โครงการ	ดำเนินการ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 5 โครงการ	ดำเนินการ 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน 2 โครงการ	ดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ไม่มีโครงการ	ดำเนินการ - โครงการ

ภาคผนวก