

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภายในเดือนธันวาคม 2567) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	6
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	38
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	55

ภาคผนวก

-ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ นำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง แท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป
5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ข้อ 30 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

3.2 ผู้บริหารท้องถิ่น

1) สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น

2) เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ สภาท้องถิ่น

3.3 สภาท้องถิ่น

1) จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญหรือวิสามัญ แล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่น

2) สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถ อภิปรายและเสนอความเห็นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น

3) ประธานสภาท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นได้รับทราบ และได้เสนอ ความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนา ท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น

3.4 ผู้บริหารท้องถิ่น

ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภา ท้องถิ่นได้รับทราบและได้เสนอ ความเห็น หรือการตั้ง ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้ว ส่งให้คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

3.5 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1) ผู้บริหารท้องถิ่นจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อได้รับทราบผลการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น

2) เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการ พัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบ


3.6 ผู้บริหารท้องถิ่น

1) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว

2) ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

3) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการการรายงานผล



4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐาน ประเมินค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires)แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปอำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแก่วิจำนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันทั่วทั้ง ในปัจจุบันและอนาคต
- 3.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจอหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ ก าหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

จำนวน 29 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร

จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวน 2 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

จำนวน - โครงการ

1.1.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	15
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	5
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	5
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
	3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	5
	3.8 กลยุทธ์	(5)	5
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	5
	3.11 แผนงาน	(5)	5
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน		100	95

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ 95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	5
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	29
5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4
5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5
5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(35)	26
6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	2
6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	1
6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4
6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5
6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน		100	87

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ 87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ และโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34,596,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	6	6,214,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	27,702,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	6	395,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	6	205,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0
รวม	49	34,596,000

1.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัฒ/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ก่องหนผู้กัพัฒ/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	0	0	0	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	21	20,954,045.99	21	20,954,045.99
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	132,887.70	4	132,887.70
4. ด้านการเมืองการบริหาร	4	124,824.70	4	124,824.70
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	7,079.40	1	7,079.40
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0	0	0
รวม	30	21,218,377.79	30	21,218,377.79

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	33	118,354,000.00	22	56,412,000.00	21	66,111,000.00	6	10,424,000.00	8	31,432,800.00
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	54	25,078,800.00	56	36,960,800.00	50	34,707,800.00	52	89,284,800.00	52	43,776,800.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	1,425,000.00	13	2,685,000.00	15	3,895,000.00	10	1,065,000.00	13	1,145,000.00
4. ด้านการเมืองการบริหาร	19	2,115,000.00	18	1,715,000.00	20	2,915,000.00	19	2,215,000.00	20	2,715,000.00
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	220,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00
6. ด้านเศรษฐกิจ	6	570,000.00	6	770,000.00	6	2,570,000.00	6	770,000.00	6	770,000.00
รวม	130	147,762,800.00	119	98,762,800.00	116	110,418,800.00	97	103,978,800.00	103	80,059,600.00

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบท. : e-plan)

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	22	56,412,000.00	6	6,214,000	0	0	
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	56	36,960,800.00	29	27,702,000	21	20,954,045.99	
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ รักษาความเรียบร้อย	13	2,685,000.00	6	395,000	4	124,824.70	
4. ด้านการเมืองการบริหาร	18	1,715,000.00	6	205,000	4	124,824.70	
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	220,000.00	2	80,000	1	7,079.40	
6. ด้านเศรษฐกิจ	6	770,000.00	0	0	0	0	
รวม	119	98,762,800.00	49	34,596,000	30	21,218,377.79	

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อบท. : e-plan)

3.แบบรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมู่ กะเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้าน โป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	ม.ค. – ก.ย. 67	-	-	-			รอ หนังสือ อนุญาต จากป่าไม้
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วมังกร หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อบ้าน ห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวน พลู ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	ม.ค. – ก.ย. 67	-	-	-			รอ หนังสือ อนุญาต จากป่าไม้

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่ง ใหญ่- สปก. หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ต. บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	938,300	ม.ค. – ก.ย.67	-	-	-	-		รอหนังสือ อนุญาต จากป่าไม้
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสหกรณ์เก่า-โป่งกระทิงบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้าน บึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	1,512,700	ม.ค. – ก.ย.67	-	-	-	-		รอหนังสือ อนุญาต จากป่าไม้
5.	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน ขายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพุหิน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	996,100	ม.ค. – ก.ย.67	-	-	-	-		รอหนังสือ อนุญาต จากป่าไม้

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมือง ปะติ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	ก.ย.-ต.ค. 66	-	-	-	-		รอหนังสือ อนุญาต จากป่าไม้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	10,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากมีการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุน สสช.ในพื้นที่ดำเนินการ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ทางด้านสาธารณสุขในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	30,000	ม.ค. - มี.ค. 67		✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากมีการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุน สสช.ในพื้นที่ดำเนินการ
3	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	10,000	ต.ค.66 - ก.ย.67		✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากไม่มีโรค อุบัติใหม่ในพื้นที่
4	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000	มิ.ย.-ก.ย. 67		✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่ มีระเบียบใช้เงินและ รายชื่อคณะกรรมการ หมู่บ้าน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	40,000	ต.ค.-ก.ย. 67	✓	-	30,000	-ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ...8..ราย		
2	โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	20,000	พ.ค. – ก.ค. 67	✓	-	19,196	-ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง หลักสูตรการทำเบเกอรี่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567		-

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	30,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	-	✓	-	-		เนื่องจาก มีข้อจำกัดไม่ สามารถทำได้ ตั้งแต่เริ่ม โครงการ
2	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วย หัวใจ	20,000	ก.ค. 67	✓	-	ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	-จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดโป่ง กระทิงล่าง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 67		
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	430,000	ธ.ค.66- ก.พ.67	✓	-	410,765	-ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดู งาน ณ จังหวัดหนองคาย และ อุดรธานี เมื่อวันที่ 17-21 ม.ค.67		
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง	300,000	ก.พ.-มี.ค. 67	✓		299,980	-ดำเนินการฝึกอบรมด้านการ แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2567		
5	โครงการหน้าบ้านนำมอง สิ่งแวดล้อมดี	50,000.-	ธ.ค.66- ส.ค.67		✓	-	ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจาก มีข้อจำกัดไม่ สามารถทำได้ ตั้งแต่เริ่ม โครงการ

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม

(4) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,700,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		12,404,300	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุประจำปี 2567		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,400,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		2,278,600	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการ ประจำปี 2567		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		68,000	-ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ประจำปี 2567		
4	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	220,000.-	ต.ค.66- ม.ค.67	✓		214,920	-ดำเนินการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ		

2.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)	200,000	เม.ย.-ก.ย. 67	✓		36,337	-ดำเนินการสนับสนุนค่า เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การ เรียน หนังสือเรียน และค่าพัฒนา ผู้เรียน ให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านบึง จำนวน 3 แห่ง		
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	120,000	เม.ย.-ก.ย. 67	✓		106,488.-	-ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอนให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านบึง จำนวน 3 แห่ง		
3	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	570,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		368,928	-ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันให้กับ ศพด. ในสังกัด อบต.บ้านบึง จำนวน 3 แห่ง		

2.2 กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,080,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		2,081,700	-ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.บ้านบึง		
5	ค่าอาหารเสริม (นม) * หมวดค่าวัสดุ วัสดุงานบ้านงานครัว	2,300,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		2,011,970.99	-ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลบ้านบึง		

2.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการศึกษา และการกีฬา

(2) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	150,000	ม.ค.67- มิ.ย.67	✓	-	142,261	-จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ อบต.บ้านบึง เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗		
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	310,000	พ.ย.66 - ธ.ค.66	✓	-	272,154	-จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๕ ประเภท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖		

2.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	ธ.ค.66	✓		19,405.-	-ดำเนินอบรมผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทหน้าที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566		
2	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด แบบชุมชนบำบัด(CBTX)	150,000	ก.พ.- ก.ย.67	✓		63,680	-ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบสมัครใจ จำนวน 14 ราย ผ่านการฟื้นฟู จำนวน 5 ราย		

2.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางศาสนา	30,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		1,036	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ในวันสำคัญต่างๆ		
2	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	20,000	พ.ย.66	✓		20,000	-จัดงานประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566		
3	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าว ห่อ)”	60,000	ส.ค.-ก.ย. 67	✓		59,125	-จัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเก้า เรียกขวัญ ผูกข้อมือ (กินข้าว ห่อ)” ณ หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง กระทิงล่าง วันที่ 23-24 สิงหาคม 2567		

2.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	ต.ค.66- ก.ย.67		✓		-ไม่ได้ดำเนินการ		เนื่องจากสำนักปลัดได้ดำเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
2	โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	60,000	ก.ค.67	✓		45,200	-ดำเนินโครงการในการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	10,000	ธ.ค.66- ม.ค.67, เม.ย.67	✓		4,080	-ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์		
2	โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของอปท.	65,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		63,000	-ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ราย		
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	100,000	ต.ค.66- ก.ย.67	✓		32,670	-ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุสาธารณภัย (ไฟป่า) จำนวน 3 ราย		
4	โครงการสร้างวินัยจราจร	20,000	พ.ย.66- ม.ค.67	✓		19,300	-ดำเนินการฝึกอบรมการขับขี่จักรยานยนต์ ณ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน		

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	30,000	ธ.ค.66- พ.ค.67	✓		13,837.70	-ดำเนินการจัดทำแนว ป้องกันไฟฟ้า หมู่ที่ 1,5,9,14		
6	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	170,000	มี.ค.-พ.ค. 67		✓	-	-	ควรรับสมัคร อปพร. ล่วงหน้าก่อน จัดทำโครงการ	เนื่องจาก มีผู้ มาสมัคร อป พร. จำนวน 5 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการจัดการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับภูมิทัศน์ สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านปึง	30,000	ต.ค.66- ก.ย.67		✓	-	-ไม่ได้ดำเนินการ		-เนื่องจากสำนัก ปลัดได้จัดให้ มีผู้ปฏิบัติงาน ดูแลต้นไม้ ตัด แต่งต้นไม้ มี ความสวยงาม แล้ว

4.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหา และ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสร้างจิตสำนึกในเด็ก และเยาวชนในการต่อต้าน การทุจริต	30,000	ม.ค.-ก.พ. 67	✓		-ดำเนินการ จัดกิจกรรม โดยไม่ใช้ งบประมาณ	-ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง กระทิงล่างและโรงเรียนบ้านโป่งกระทิง บน		

4.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติ รัฐพิธีต่างๆ	100,000	ต.ค.66, ธ.ค.66, มิ.ย.-ส.ค. 67	✓		93,794.70	-จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ วันที่ 5 ธันวาคม 66 ,วันที่ 13 ตุลาคม 66 ,วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 67,วันที่ 28 กรกฎาคม 67 ,วันที่ 12 สิงหาคม 67		
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000	มี.ค.67	✓		680	จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567		
3	โครงการประเมินคุณภาพการ ให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบึง	15,000	ส.ค.67	✓		15,000	-ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ประเมินคุณภาพการ ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง		
4	โครงการอบรมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	20,000	มี.ค.67	✓		15,350	-ดำเนินการอบรมผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

(1) แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	อุดหนุนโครงการงานสัปดาห์รดหวาน บ้านคา	50,000	พ.ค.-ก.ค 67	-	✓	-	-		-อำเภอบ้านคา ไม่ได้ขอเบิกเงิน อุดหนุน โครงการงาน สัปดาห์รดหวาน บ้านคา

5.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30,000	ม.ค.-ส.ค. 67	✓	-	7,079.40	-ดำเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาอ่างเก็บน้ำ แหล่ง น้ำกำจัดวัชพืช อ่างเก็บ น้ำบ้านโป่งกระทิงบน -ดำเนินการกิจกรรม รักษูปลา อ่างเก็บน้ำ ห้วยท่าเคย		

บัญชีครุภัณฑ์

⇒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,563,000	ก.ค.67- ธ.ค.67			-			กำลังดำเนินการ

บัญชีครุภัณฑ์

⇒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	ปัญหาและ อุปสรรค
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)	3,520,000	ก.ค.67- ธ.ค.67			-			กำลังดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง

1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 98,762,800.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	22	56,412,000.00	6	6,214,000	0	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	56	36,960,800.00	29	27,702,000	21	20,954,045.99
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	13	2,685,000.00	6	395,000	4	124,824.70
4. ด้านการเมืองการบริหาร	18	1,715,000.00	6	205,000	4	124,824.70
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	220,000.00	2	80,000	1	7,079.40
6. ด้านเศรษฐกิจ	6	770,000.00	0	0	0	0
รวม	119	98,762,800.00	49	34,596,000	30	21,218,377.79

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปัญหา

ปัญหาที่ได้จากการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2567

พบว่า การดำเนินโครงการในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ไม่ได้ดำเนินการนั้นติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนการดำเนินงานได้

ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2567

ยังไม่พบข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผนงาน

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการ พิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	20
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	15
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	60
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)	(5)	5
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	(5)	5
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	5
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	5
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.7	วิสัยทัศน์	(5)	5
3.8	กลยุทธ์	(5)	5
3.9	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	5
3.10	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	5
3.11	แผนงาน	(5)	5
3.12	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	5
รวมคะแนน		100	95

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ 95 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ในส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1.2.1 ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและ จำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	5
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ (4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(5)	5
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์	(5)	5

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พบว่า ได้คะแนน สูงสุด 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน
และคิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

1.3 การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ในส่วนของ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ผลเป็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(20) (5)	5
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	5
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติสัมพันธ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	5
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend	(5)	0

1.4 ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ในส่วนของการ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ คะแนน ผลเป็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์	คะแนนเต็มรวม	(60)	
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และ ประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/ เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็น ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
3.4 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	5
3.5 ยุทธ ศาสตร์การ พัฒนา ของ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ จัดท าขึ้นแบบ มีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ พัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	5
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	5
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็น ช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม หน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลัง ทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	5
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สันนิบาสนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมี เป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	5
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลสำเร็จทาง ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	5
3.12 ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค	(5)	5
รวมคะแนน	หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	95

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		10	9
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		10	9
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		10	9
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		5	5
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		30	29
	5.1	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4
	5.2	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	5
	5.3	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	5
	5.4	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	5
	5.5	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	5
	5.6	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	5
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	26
	6.1	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	5
	6.2	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(5)	2
	6.3	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	1
	6.4	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4
	6.5	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	5

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6	6.6	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	5
	6.7	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน			100	87

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้คะแนนร้อยละ 87 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของ การสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ 9 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	คะแนนรวมเต็ม	(10)	
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรืออื่น ๆ เทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 การประเมินผลร่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลร่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง ได้ 9 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลร่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	คะแนนรวมเต็ม 1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มี การใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ ดำเนินการจริง ตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่ สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)	4
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง ที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่ เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	5

2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงได้

คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.การประเมินผล การนำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นไป ปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	คะแนนรวมเต็ม 1)การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของ ประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถ ใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตาม หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	10 (5)	9

2.5 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใน ส่วนของการ ประเมินผลยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน บึง ได้คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงาน ที่จะ พัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูป โครงการ พัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	5

2.5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ 29 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้ (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(30) 5	4
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความ ชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะ เฉพาะเจาะจง จะดำเนินการ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจน ไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำ ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใคร คือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่มก็ ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือ กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับ โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ ราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสใน การกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) (2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	5	5
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency)ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการก าหนด ร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดง ให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	5

2.6 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 35 คะแนน
 ในส่วนของการ ประเมินผลโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
 บ้านบึงได้ 26 คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(35)	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	2
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	1

6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับ สุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุขจำ นวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อย กว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้าง พื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดต้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำ ประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 47 โครงการ และโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 34,596,000 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	6	6,214,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	27,702,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	6	395,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	6	205,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0
รวม	49	34,596,000

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่องหนี่ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ก่องหนี่ผูกพัน/ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	0	0	0	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	21	20,954,045.99	21	20,954,045.99
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	132,887.70	4	132,887.70
4. ด้านการเมืองการบริหาร	4	124,824.70	4	124,824.70
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	7,079.40	1	7,079.40
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0	0	0
รวม	30	21,218,377.79	30	21,218,377.79

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 และดำเนินการตามแผนงานสรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	6	6,214,000	0	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	27,702,000	21	20,954,045.99
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	6	395,000	4	132,887.70
4. ด้านการเมืองการบริหาร	6	205,000	4	124,824.70
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000	1	7,079.40
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0	0	0
รวม	49	34,596,000	30	21,218,377.79

1.4 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 98,762,800.00 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 30 โครงการ จำนวนเงิน 21,218,377.79 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	โครงการที่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ใช้
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	6	6,214,000	0	0
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	29	27,702,000	21	20,954,045.99
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ รักษาความเรียบร้อย	6	395,000	4	132,887.70
4. ด้านการเมืองการบริหาร	6	205,000	4	124,824.70
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000	1	7,079.40
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0	0	0
รวม	49	34,596,000	30	21,218,377.79

1.5 ความสำเร็จที่วัดได้

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2567

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	จำนวน 119 โครงการ
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567	จำนวน 49 โครงการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 30 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 19 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ นำมา ดำเนินการ 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.17	
โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2567 จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้ว 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.22	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 6 โครงการ	ดำเนินการ 0 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 29 โครงการ	ดำเนินการ 21 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน 6 โครงการ	ดำเนินการ 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 6 โครงการ	ดำเนินการ 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน 2 โครงการ	ดำเนินการ 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ไม่มีโครงการ	ดำเนินการ - โครงการ

สรุปครุภัณฑ์

จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567	จำนวน 0 รายการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 0 รายการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 0 รายการ
ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2567 จำนวน 0 รายการ ดำเนินการแล้ว 0 รายการ คิดเป็นร้อยละ	

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ และในอนาคตต่อไป

ภาคผนวก



ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง

เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗





โครงการที่ดำเนินการแล้ว

โดยใช้งบประมาณไปซื้อวัสดุ





ยุทธศาสตร์ที่ 1

ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ





จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

โครงการ	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	20	1,18,40,000.00	22	9,61,10,000.00	21	46,11,000.00	6	10,40,000.00	8	31,00,000.00
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	21	25,79,800.00	26	8,69,800.00	20	30,70,000.00	22	80,28,000.00	22	18,77,800.00
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	1,40,000.00	13	3,84,000.00	13	3,84,000.00	10	1,04,000.00	13	1,10,000.00
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	4,10,000.00	18	1,71,000.00	20	3,91,000.00	19	2,31,000.00	22	3,71,000.00
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	220,000.00	6	220,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00	4	220,000.00
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	270,000.00	6	770,000.00	6	4,37,000.00	6	770,000.00	6	770,000.00
รวม	100	1,67,19,800.00	115	16,71,900.00	116	110,10,000.00	97	110,77,800.00	103	80,33,800.00



โครงการปรับปรุงถนน

ขอยืมค่าเช่าเครื่อง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระพี้ล่าง

ตำบลบ้านปึง อ.บ้านตา จ.ราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
922,300 บาท	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติ



ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

โครงการ	งบรวมที่ได้รับ		งบรวมที่ใช้		ผลการดำเนินการ		งบรวม	
	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม	จำนวน	งบรวม
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	22	26,11,000.00	6	6,51,000.00	0	0	0	0
2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	26	8,69,800.00	20	27,70,000.00	21	20,50,000.00	21	20,50,000.00
3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	13	1,40,000.00	6	3,84,000.00	4	1,10,000.00	4	1,10,000.00
4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	18	1,71,000.00	6	3,91,000.00	4	1,10,000.00	4	1,10,000.00
5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	4	220,000.00	4	220,000.00	1	770.00	1	770.00
6. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	6	770,000.00	0	0	0	0	0	0
รวม	115	36,12,800.00	19	31,26,000.00	30	31,26,000.00	30	31,26,000.00



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแกว้งกร หมู่ที่ 3

บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อบ้านห้วยสามหลู หมู่ที่ 6

บ้านห้วยสามหลู ต.บ้านปึง อ.บ้านตา จ.ราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
922,300 บาท	-	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโป่งใหญ่-สปก. หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
998,300 บาท	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขอใช้เงินอุดหนุนไม่ได้



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
สายสหกรณ์เก่า-ป่ากระพิงบน หมู่ที่ 10
บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
1,514,700 บาท	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขอใช้เงินอุดหนุนไม่ได้



โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองโปแต
(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14
บ้านหุบเขากลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
923,300 บาท	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากขอใช้เงินอุดหนุนไม่ได้



โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	-หมายเหตุโครงการ-
10,000 บาท	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการขอเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุน อ.บ.ค. ในพื้นที่ดำเนินการ	



โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต



โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	-ยงสิทธิ์โครงการ-
30,000 บาท	-	ไม่ได้รับการดำเนินงานเนื่องจาก งบประมาณของศูนย์ หมดสิ้นไปหมด ดำเนินการ	

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำเภอ
หน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบล



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
60,000 บาท	30,000 บาท	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านสังคมและพัฒนากองทุน จำนวน ... 8.7%

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	-ยงสิทธิ์โครงการ-
10,000 บาท	-	ไม่ได้รับการดำเนินงานเนื่องจาก ไม่มีเงิน	

โครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท	19,196 บาท	ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง เพื่อ การดำเนินงาน ... 5.7%

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	-ยงสิทธิ์โครงการ-
280,000 บาท	-	ไม่ได้รับการดำเนินงาน เนื่องจาก ไม่มีเงินใช้เงินของหน่วยงาน ชุมชน	

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	-ยงสิทธิ์โครงการ-
30,000 บาท	-	ไม่ได้รับการดำเนินงาน เนื่องจาก ไม่มีเงินใช้เงินของหน่วยงาน ชุมชน	

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท	ดำเนินการไป 15 ครั้ง	จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดป่าทองนิเวศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 67
	จำนวน	

19

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
430,000 บาท	412,765 บาท	ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น และ จุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 17-21 ธ.ค. 67

20

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
300,000 บาท	299,980 บาท	สนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง และ กิจกรรมส่งเสริมสตรี เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม 2567

21

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ขุมทรัพย์โครงการ
50,000 บาท	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ	
		กำลังดำเนินการอยู่	

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมดี

22

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
12,700,000 บาท	12,604,300 บาท	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2567



23

เบี้ยยังชีพความพิการ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
2,400,000 บาท	2,278,600 บาท	ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปี 2567



24

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
72,000 บาท	68,000 บาท	ดำเนินการจ้างแม่ค้าไปรษณีย์ 2557



25

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
220,000 บาท	214,200 บาท	ดำเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ



26

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (คัพหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
200,000 บาท	36,337 บาท	ดำเนินการสนับสนุนค่าหนังสือแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าพัฒนาผู้เรียน ได้เงินคืน 161,663 บาท รวมเงินจำนวน 3 แห่ง

27

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
120,000 บาท	106,688 บาท	ดำเนินการสนับสนุนค่าจ้างในการจัดการเรียนการสอน ได้เงินคืน 13,312 บาท รวมเงินจำนวน 3 แห่ง

28

โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
570,000 บาท	368,228 บาท	ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวัน ได้เงินคืน 201,772 บาท รวมเงินจำนวน 3 แห่ง

29

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
7,080,000 บาท	2,081,700 บาท	ดำเนินการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ได้เงินคืน 4,998,300 บาท รวมเงินจำนวน 3 แห่ง

30

คำอาหารเสริม (นม)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
2,300,000 บาท	2,011,970.99 บาท	ดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) โดโลน โดโลนพรีเมียมเด็ก 3 และ โดโลนพรีเมียมเด็ก 2 สูตรนมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ

31

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000	19,605 บาท	ดำเนินการใช้ชุดสมรรถนะเพื่อเรียนรู้เรื่องยาเสพติดที่โรงเรียน และนักเรียนจากสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566

34

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอลตำบลบ้านึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
150,000 บาท	142,261 บาท	จัดการแข่งขันกีฬาสีฟุตบอล ณ สนามบ้านึง เมื่อวันที่ 10-16 มิถุนายน 2567

32

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด แบบชุมชนบำบัด (CBTX)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
150,000 บาท	63,680 บาท	ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบสมัครใจ จำนวน 16 ราย ผ่านกลุ่มฟื้นฟู จำนวน 5 ราย

35

โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวยลชนตำบลบ้านึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
310,000 บาท	272,154 บาท	จัดการแข่งขันกีฬามวยลชนตำบลบ้านึง เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566

33

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการจัดการทางศาสนา



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
30,000 บาท	1,036 บาท	จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เรื่องวันสำคัญทางศาสนา

36

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
20,000 บาท	20,000 บาท	จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

37

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเกาเรียวภูเขา ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)”



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
60,000 บาท	59,125 บาท	จัดงานประเพณีท้องถิ่น “ประเพณีเทศกาลเดือนเกาเรียวภูเขา ผูกข้อมือ (กินข้าวห่อ)” ณ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งทรายทอง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2567

38

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุโครงการ
20,000 บาท	-	ไม่ได้รับงบฯ เนื่องจากเป็นงานที่ดำเนินการอยู่แล้ว	-

39

โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
60,000 บาท	45,200 บาท	ดำเนินโครงการในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมสภา

40

โครงการรณรงค์ป้องกันก้นกรเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพประชาชน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
10,000 บาท	4,080 บาท	ดำเนินการรณรงค์ป้องกันก้นกรเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ณ บริเวณหน้าวัดบ้านไร่

42

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดการระบบชุมชน/สังคมและการศึกษา
ความเรียบร้อย



41

โครงการเสริมเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อบท.

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
65,000 บาท	63,000 บาท	ดำเนินการจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 ราย



43

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
30,000 บาท	13,837.70 บาท	ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ 1,593.6

46

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำเภอ
หน้าที่ต้ององค์การบริหารส่วนตำบล



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท	34,670 บาท	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำเภอ (ไม่เข้า) จำนวน 3 ราย

44

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ยอดใช้โครงการ
170,000 บาท	-	ไม่ดำเนินการ เนื่องจาก ผู้บวชอยู่ สงคร จำนวน 5 คน	



47

โครงการสร้างวินัยจราจร



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท	19,300 บาท	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน (ไม่เข้า) จำนวน 3 ราย

45

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณให้ขออนุมัติ



ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการเมืองการบริหาร

48

โครงการรับรู้คุณค่าสินค้ามาลงโครงการบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
30,000 บาท	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสำนักงานได้จัดให้มีงานงานบุญประจำปี 13 มีประชาชนมาร่วมจำนวนมากไม่มีที่ว่างสำหรับจัดกิจกรรมแล้ว

-ยังไม่มีโครงการ-

โครงการสร้างจิตสำนึกในเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
30,000 บาท	-	ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ทรงพลังและโรงเรียนบ้านโป่งทองบน

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
10,000 บาท	680 บาท	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2567

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
100,000 บาท	92,754.70 บาท	จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ วันที่ 5 ธันวาคม 66 วันที่ 13 ตุลาคม 66 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 วันที่ 9 มิถุนายน 67 วันที่ 28 กรกฎาคม 67 วันที่ 12 สิงหาคม 67

โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินงาน
20,000 บาท	15,350 บาท	ดำเนินการอบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต.บ้านช้าง วันที่ 26 มีนาคม 2567

โครงการดำเนินการแล้ว

โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการดำเนินการแล้ว

โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ด้านเศรษฐกิจ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
30,000 บาท	7,079.40 บาท	1. เป็นโครงการจัดการขยะชุมชนร่วมกับ อบต. และ อบจ. จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เป็นโครงการปรับปรุงถนน 3. เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า 4. เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่า

ครุภัณฑ์



อุดหนุนโครงการงานสัปดาห์มหานาคา

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ยอดเงินคงเหลือ
50,000 บาท	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสัปดาห์มหานาคา ไม่ได้มีขึ้นเนื่องจากโครงการงานสัปดาห์มหานาคา ทาง อบต. นาคา	-

ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติด้าน



ครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกน้ำหนัก 6 ตัน จำนวน 1 คัน

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
2,563,000 บาท	-	กำลังดำเนินการ



ครูภัณฑ์ก่อสร้าง รถยกน้ำหนัก 4 ตัน จำนวน 1 คัน
(มีใบมาตรฐานครุภัณฑ์)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
3,520,000 บาท	-	กำลังดำเนินการจัดจ้าง



สรุปครุภัณฑ์

จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567	จำนวน	รายการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน	รายการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน	รายการ
ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567 จำนวน 0 รายการ ดำเนินการแล้ว 0 รายการ		

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2566

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567	จำนวน	โครงการ
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567	จำนวน	โครงการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน	โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน	โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 จำนวน 119 โครงการ ดำเนินการ 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.17		
โครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2567 จำนวน 49 โครงการ ดำเนินการแล้ว 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.22		

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน	6 โครงการ	ดำเนินการ	จำนวน	0 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน	29 โครงการ	ดำเนินการ	จำนวน	21 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน	6 โครงการ	ดำเนินการ	จำนวน	4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน	6 โครงการ	ดำเนินการ	จำนวน	4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน	2 โครงการ	ดำเนินการ	จำนวน	1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ไม่มีโครงการ		ดำเนินการ	จำนวน	- โครงการ

จบการนำเสนอ
ขอบคุณค่ะ



ศาสตราจารย์ ดร. วิมลวรรณ

