

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 13 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภายในเดือนธันวาคม 2564) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ไว้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุม การดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็น เช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ประโยชน์ของการกำกับติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4. วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน

5. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่ 2

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. พันธกิจ

- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. เป้าประสงค์

- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
- จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการวางผังเมืองและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา

2. เป้าประสงค์

- คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น
- การศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น
- ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้มากขึ้น
- ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริมการศาสนา ศิลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
- ส่งเสริมระบบการศึกษาและการกีฬา

2. เป้าประสงค์

- ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- จำนวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์มากขึ้น

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหาร

1. พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. เป้าประสงค์

- หน่วยงานมีมาตรฐานการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
- มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนประชากรที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
- จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมการวางแผนและพัฒนากการท่องเที่ยว
- เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. เป้าประสงค์

- จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว การบริการและการค้าเพิ่มขึ้น
- ระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวมอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น
- พื้นที่สีเขียว/พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
- จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

1. พันธกิจ

- ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

2. เป้าประสงค์

- จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้มากขึ้น

3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น
- จำนวนการผลิตและการขนส่งเพิ่มเติมมากขึ้น

ส่วนที่ 3

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประเด็นการพัฒนา	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	-
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	-
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	-
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	-

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	-
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	-
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	-
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	-
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	-
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	-
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	-
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	-
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	-

แบบที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(✓) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

(✓) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

(✓) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

(✓) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2565

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	40	143,723,400	34	59,443,800	41	75,600,000	57	164,825,000	44	181,055,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	31,453,760	59	23,103,760	71	23,287,000	73	99,179,000	67	29,271,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ สังคมและการรักษาความ เรียบร้อย	4	100,000	5	165,000	10	2,441,000	11	1,811,000	6	161,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	9	490,000	17	710,000	15	720,000	23	3,490,000	16	850,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	2	120,000	3	140,000	4	120,000	3	90,000	3	90,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	4	50,000	3	30,000	4	50,000	4	50,000
รวม	119	175,937,160	122	83,612,560	144	102,198,000	171	269,445,000	140	211,477,000

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	57	164,825,000	29	19,990,800	29	8,463,047.36	อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 8 โครงการ
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	73	99,179,000	38	23,499,490	22	20,603,247.66	
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	11	1,811,000	4	197,000	3	71,970	
4. ด้านการเมืองการบริหาร	23	3,490,000	8	1,020,000	4	777,600	
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	90,000	1	40,000	0	0	
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	0	0	0	0	
รวม	171	269,445,000	80	44,747,290	58	29,915,864.02	

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
รวม	31	1,336,200	28	977,890	

(ข้อมูลอ้างอิง : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนของ อปท. : e-plan)

3. แบบรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าและถนน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิงกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,170,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. – ส.ค. 64	✓		1,165,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดง ยาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,420,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. – ส.ค. 64	✓		1,040,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพ บอน เชื่อม รบ4023 หมู่ที่ 11 บ้านพบบอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,608,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,174,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 460 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพบบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,573,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,419,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นางบุญยืน กล่อมดี) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. – ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่อง เดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77 และ 79 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
6	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นางวรรณดี เพิกโสภณ) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. – ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่อง เดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77 และ 79 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
7	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้าน นายสรชัย อารีย์วงศ์) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านปึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ม.ค. – ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการ ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่อ ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดช่อง เดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77 และ 79 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสวนผึ้ง	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ธ.ค. 64	✓		99,947.36	ติดตั้งไฟฟ้าแสงส่องสว่างสาธารณะ ในเขตชุมชน	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หลังเขา หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,228,300 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 415 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่อง เจริญ 5 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,287,500 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 435 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
11	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านดงยาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	680,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง ยาว 230 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพุ บอนล่าง เชื่อมต่อ รบ4023 หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	732,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 210 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
13	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่ง กระทิงกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	1,101,200 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 315 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
14	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุ หิน เชื่อมอ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ปลาไหล หมู่ที่ 13 บ้านพุหิน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	1,992,400 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 570 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
15	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหุบ มะกรูด หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	2,971,200 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 850 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
16	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box-culvert) สายบ้านใหม่พัฒนา บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	505,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box- culvert) ขนาดสูง 1.80 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโป่งกระทิงล่าง – ทุ่งกระจี้ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	155,700 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		155,700	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร	-	-
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย วัดเจริญธรรมนิมิตร – ห้วยก้อก แก๊ก หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	140,100 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		140,100	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 10,800 ตารางเมตร	-	-
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ต้นตะเคียน – โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพูนอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	70,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		70,000	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 5,400 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	259,500 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		259,500	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยสวนพลู – ชายน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 7,500 ตารางเมตร 2.ถนนสายดอนมะกอก – ห้วยก๊อกแก๊ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 6,500 ตาราง เมตร 3.ถนนสายห้วยอีวอก – ชายเขา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 6,000 ตารางเมตร	-	-
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย พุดอนล่าง – หลังอ่างพุตะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านพุตะเคียน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	155,700 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		155,700	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <u>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</u>	467,100 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		467,100	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายปรารถนา – โรงเรียนร่อง เจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายห้วยน้ำใส – หลังเขาพัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 24,000 ตารางเมตร 3.ถนนสายเหมืองจากรูณี – ฝ่ายSCG กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรด บดอัด 3,000 ตารางเมตร	-	-
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก. – โป่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <u>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</u>	51,900 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		51,900	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 4,000 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		48,900	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยมะกรูด – จัดสรร สปก. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 2,250 ตารางเมตร 2.ถนนสายเกาะอีเก้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 1,520 ตารางเมตร	-	-
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านพุดอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	498,200 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		498,200	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายพุตะเคียน – วัดป่าพุดอน(เจ้า อารมณ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายโป่งใหญ่ – ห้วยประนอนม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร 3.ถนนสายพุดอนล่าง – บ้านลุงเท็ง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรด บดอัด 5,400 ตารางเมตร 4.ถนนสายเจริญสุข – ต้นตะคร้อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด 10,200 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเจริญสุข - โป่งกระทิงกลาง (สปก.) หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิง กลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	124,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		124,500	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,600 ตารางเมตร	-	-
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านพุดอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี <i>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</i>	337,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		337,300	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ทาง ดังนี้ 1. ถนนสายสุขสม - วัดป่าพุดอน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 7,200 ตารางเมตร 2. ถนนสายเหมืองปะติ - ถ้ำมรกต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 13,800 ตารางเมตร 3. ถนนสายอยู่สบาย - วัดป่าพุดอน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 5,000 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
28	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายชุมพล) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	306,400 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		306,400	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ ที่ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,540 ลบ.ม.	-	-
29	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายไพฑูรย์) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	245,100 (เงินรายได้)	ม.ค. – ก.ย. 64	✓		245,100	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ ที่ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,232 ลบ.ม.	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,400 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	(ม.ค. – ก.พ. 64) และ (ก.ค. – ส.ค. 64)	✓		ดำเนินการโดย ไม่ใช้ งบประมาณ	สำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 2,253 ตัว	-	-
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	72,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 64	✓		67,590	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 2,253 ตัว	-	-
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	30,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

2.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
5	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชน ทางด้านสาธารณสุขในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	50,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 - ม.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
6	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิง บน	50,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - เม.ย. 64	✓		50,000	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่า เครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	80,230 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		80,230	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน)	187,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		161,500	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-

2.2 แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	539,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		464,920	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,195,860 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		2,144,062.66	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
6	อุดหนุน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,880,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		3,562,000	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
7	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	10,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	-

2.3 แผนงานการพัฒนาที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		2,000	จ่ายเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ให้ นายสมบัติ ทินุช	-	-

2.4 แผนงานการพัฒนาที่ 4 แผนงานเคหะชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	40,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		26,200	- รณรงค์เก็บขยะ 2 ข้าง ทาง - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ คัดแยกขยะ	-	-
2	โครงการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ	300,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ส.ค. 64		✓		ดำเนินการไม่ทัน ตามห้วงเวลาที่กำหนด	-	-

2.5 แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดทำเวทีประชาคม ตำบล	20,000 (เงินรายได้)	เม.ย. – พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	400,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63 – ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
4	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	30,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

2.5 แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	20,000 (เงินรายได้)	ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	เม.ย. – พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
7	โครงการหน้าบ้านนำมอง สิ่งแวดล้อมดี	50,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
8	โครงการอบรมเครือข่าย ประชาธิปไตย	20,000 (เงินรายได้)	ม.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

2.6 แผนงานการพัฒนาที่ 6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง	80,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63	✓		124,888	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	20,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63	✓		20,000	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-

2.6 แผนงานการพัฒนาที่ 6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/ รัฐพิธีต่างๆ	100,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		1,000	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมทางศาสนา	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	-	-
6	อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์ หวานบ้านคา	50,000 (เงินรายได้)	พ.ค. - ก.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

2.7 แผนงานการพัฒนาที่ 7 แผนงานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุน - เงินสำรองจ่าย
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เงินจ่ายตามข้อผูกพัน - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	221,000 (เงินรายได้) (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		84,323	จ่ายเงินสมทบให้กองทุน ประกันสังคม	-	-
2	โครงการเงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	8,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63	✓		6,000	จ่ายเงินสมทบให้กองทุน เงินทดแทน	-	-
3	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	11,000,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป) *(โอนงบเพิ่ม 3,900 บาท)	ตลอดทั้งปี	✓		11,003,900	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุ จำนวน 1,413 ราย	-	-
4	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยความพิการ)	2,712,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		2,017,000	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ พิการ จำนวน 207 ราย	-	-

2.7 แผนงานการพัฒนาที่ 7 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	100,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		78,000	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 13 ราย	-	-
6	โครงการเงินสมทบกลุ่มออมบุญวันละบาทตำบลบ้านปึง	100,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63		✓		กลุ่มออมบุญยังไม่ได้จัดตั้งเป็นองค์กรสวัสดิการ	-	-
7	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	220,000 (เงินรายได้)	ต.ค. – ธ.ค. 63	✓		209,633	จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ	-	-
8	โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	250,000 (เงินรายได้) *(โอนงบเพิ่ม 250,000 บาท)	พ.ย. – ธ.ค. 63	✓		500,000	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

3.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง	92,000 (เงินรายได้)	มิ.ย. – ก.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และตั้งจุดบริการ	20,000 (เงินรายได้)	(ธ.ค. 63 – ม.ค. 64) และ (เม.ย. 64)	✓		5,170	รณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ ช่วงปีใหม่ และสงกรานต์	-	-
3	โครงการอบรมการป้องกันและควบคุม การเกิดอัคคีภัย	20,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63	✓		1,800	ดำเนินการโดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน รับทราบถึงอัคคีภัย	-	-
4	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพัน จันทร์)	65,000 (เงินรายได้)	ม.ค. 64	✓		65,000	ดำเนินการอุดหนุน งบประมาณให้องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพัน จันทร์ จำนวน 65,000 บาท	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร

4.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 64	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	-
2	โครงการประเมินคุณภาพ การให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง	15,000 (เงินรายได้)	ก.ค. - ส.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
3	โครงการสร้างจิตสำนึกให้ เด็กและเยาวชนในการ ต่อต้านการทุจริต	20,000 (เงินรายได้)	มี.ย. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
4	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านกฎ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	20,000 (เงินรายได้)	ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

4.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างโรงเก็บ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 – มี.ค. 64	✓		149,800	ก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบึง ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
6	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำหรับบริการประชาชน	300,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 – มี.ค. 64	✓		132,800	ปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63 – ม.ค. 64	✓		495,000	ปรับปรุงแผนที่ภาษีทั้งตำบล ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นปัจจุบัน	-	-
8	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษี	5,000 (เงินรายได้)	มี.ค. – พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000 (เงินรายได้)	ม.ค. – ส.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

6.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการเกษตร

- รมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล									

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด ละเอียด จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,300 บาท	26,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		16,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท จำนวน 59,400 บาท	107,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		106,100	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
3	- ปืนน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็น เงิน 16,000 บาท	16,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		15,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
4	- เครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,300 บาท	14,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		13,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
5	- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	9,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		9,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป (ต่อ)

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
6	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท	32,000 (เงินรายได้)	ส.ค. - ก.ย. 64	✓		31,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
7	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000 (เงินรายได้)	ส.ค. - ก.ย. 64	✓		16,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
8	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม ติดตั้ง จำนวน 13 ตัว	260,000 (เงินรายได้)	ส.ค. 64	✓		192,520	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

- กองคลัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท	7,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		5,200	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องพิมพ์เช็คจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท	29,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		29,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
3	- ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,900 บาท	4,900 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		4,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
4	- โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท	6,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		6,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	เตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ พร้อมระบบล้อคเตียง จำนวน 1 เตียง	50,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		36,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง	6,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		2,910	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
3	เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	13,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64		✓	-	เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้	-	-
4	เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง	72,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64		✓	-	เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ ตามแบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้	-	-

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร - คุณลักษณะพื้นฐาน 1) ชุดโต๊ะอนุบาล – ม้านั่ง 2 ตัว หน้าโฟ เมก้า 2) โต๊ะ 60 x 120 x 50 เซนติเมตร 3) เก้าอี้ม้านั่งยาว 30 x 120 x 30 เซนติเมตร 4) ชุดเก้าอี้ม้านั่ง 2 ตัว	30,000 (เงินรายได้)	พ.ย. – ธ.ค. 63	✓		18,360	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 14,300 บาท	14,300 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 64	✓		13,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
3	1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	23,800 (เงินรายได้)	ม.ค. – มี.ค. 64	✓		23,400	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

- กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัวละ 3,200.- บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท	9,600 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		8,700	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุดละ 6,000.-บาท	6,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		5,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
3	- เครื่องเสียงสำหรับติตรถยนต์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุดละ 55,000 บาท	55,000 (เงินรายได้)	ต.ค. - ธ.ค. 63	✓		50,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

- กองสาธารณสุขฯ (ต่อ)

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท	17,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		16,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
5	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท	2,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		2,300	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
6	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,800 บาท	5,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		5,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
7	- เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และวัดอุณหภูมิในตัว	4,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		3,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- โคมไฟ Flood light 200 W จำนวน 8 โคม ๆ ละ 11,000 บาท	88,000 (เงินรายได้)	ต.ค. – ธ.ค. 63	✓		88,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย - อุปกรณ์บริหารแขน – หัวไหล่ – หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว) ราคาชุดละ 27,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ – เอว – ข้อสะโพก- กล้ามเนื้อท้อง-แขน (แบบแกว่งสะโพก – ทรงตัว) ราคาชุดละ 24,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน – ขา – กล้ามเนื้อหน้าท้อง (อุปกรณ์โยกกรรเชียงบก คู่) ราคาชุดละ 25,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา – กล้ามเนื้อแขน และหัวไหล่ (อุปกรณ์วิ่งต่างระดับสลั บหัวไหล่) ราคาชุดละ 26,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน – หัวไหล่และ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (อุปกรณ์ยกน้ำหนัก แบบ นอน) ราคาชุดละ 24,000 บาท - อุปกรณ์บริหารข้อมือ-แขนและ หัวไหล่ (อุปกรณ์ลูกรอกดึงแขน 3 ด้าน) ราคา ชุดละ 24,000 บาท	150,000 (เงินรายได้)	เม.ย. – มิ.ย. 64		✓	-	-	-	เนื่องจากไม่มี ครุภัณฑ์ตาม แบบมาตรฐาน ที่กำหนดไว้

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , งานไฟฟ้าและประปา

- กงช่าง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	22,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		22,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบLED ขนาด ไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ อุปกรณ์สวิตช์แสงแดดAC 220v 10A สำหรับเปิดปิดไฟ อัตโนมัติ โดยใช้แสงเป็นตัวกำหนด ในการสั่งเปิดปิดไฟ จำนวน 40 ดวง พร้อมติดตั้ง	200,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		198,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา

- กองช่าง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้ (บาท)	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง	36,400 (เงินรายได้) (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ต.ค. - ธ.ค. 63	✓		35,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2564

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564	จำนวน 171 โครงการ
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564	จำนวน 80 โครงการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 58 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 22 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 171 โครงการ นำมาดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.78	
โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2564 จำนวน 80 โครงการ ดำเนินการแล้ว 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.50	

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 29 โครงการ	ดำเนินการ 29 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 38 โครงการ	ดำเนินการ 22 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน 4 โครงการ	ดำเนินการ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 8 โครงการ	ดำเนินการ 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการ 0 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ไม่มีโครงการ	ดำเนินการ - โครงการ

สรุปครุภัณฑ์

จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564	จำนวน 31 รายการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 28 รายการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 3 รายการ
ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2564 จำนวน 31 รายการ ดำเนินการแล้ว 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.32	

⇒ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ได้ประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดราชบุรี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงทำให้บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงด้วยความเหมาะสม

⇒ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง <http://www.banbunglocal.go.th> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 70180 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3291 9947 ในวันและเวลาราชการ

ภาคผนวก